
Paket Pagu Paket Pagu Paket HPS Paket Penawaran Paket Nilai Paket Kontrak

1 BMCKTR 44               7,540,324,110                      39             2,812,290,274          1                          519,690,184                          -                          -                                        4                                 3,800,093,330              -                            -                        

44               7,540,324,110                      39             2,812,290,274          1                          519,690,184                          -                          -                                        4                                 3,800,093,330              -                            -                        

44             

Paket Pagu Paket Pagu Paket HPS Paket Penawaran Paket Nilai Paket Kontrak

1 BMCKTR 70               230,489,991,516                 17             62,617,619,868       39                        118,902,733,752                  13                            41,790,852,386                  1                                 6,829,740,676              -                            -                        

70               230,489,991,516                 17             62,617,619,868       39                        118,902,733,752                  13                            41,790,852,386                  1                                 6,829,740,676              -                            -                        

69             

Paket Pagu Paket Pagu Paket HPS Paket Penawaran Paket Nilai Paket Kontrak

1 BMCKTR 146            62,750,268,721                    52             7,561,416,515          5                          422,949,504                          -                          -                                        88                               52,116,511,904           1                               49,914,000          

146            62,750,268,721                    52             7,561,416,515          5                          422,949,504                          -                          -                                        88                               52,116,511,904           1                               49,914,000          

146           

Paket Pagu Paket Pagu Paket HPS Paket Penawaran Paket Nilai Paket Kontrak

1 BMCKTR 3                 38,736,570,633                    2                6,440,825,294          -                      -                                           -                          -                                        1                                 32,295,745,339           -                            -                        

3                 38,736,570,633                    2                6,440,825,294          -                      -                                           -                          -                                        1                                 32,295,745,339           -                            -                        

TOTAL 339,517,154,980                 

TIDAK DIINPUT KE RUP

No Bidang/ UPTD

PBJ

Total Belum Proses Sedang Proses Pemilihan Selesai Proses Pemilihan Kontrak Selesai Pelaksanaan

NON-TENDERING & NON-PURCHASING

No Bidang/ UPTD

PBJ

Total Belum Proses Sedang Proses Pemilihan Selesai Proses Pemilihan Kontrak/Dalam Pelaksanaan Selesai Pelaksanaan

TENDERING

No Bidang/ UPTD

PBJ

Total Belum Proses Sedang Proses Pemilihan Selesai Proses Pemilihan Kontrak Selesai Pelaksanaan

No Bidang/ UPTD

PBJ

Total Belum Proses Sedang Proses Pemilihan Selesai Proses Pemilihan Kontrak Selesai Pelaksanaan

REKAPITULASI PBJ 

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2023

PER 28 FEBRUARI 2023

E-PURCHASING


