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Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3 

   

 

BAB IX. RANCANGAN KONTRAK  

 

 

I. SURAT PESANAN 

 

 

SURAT PESANAN 

Kontrak Harga Satuan 

 

Paket Pekerjaan Konstruksi 

REHABILITASI MASJID RAYA SUMATERA BARAT (LANJUTAN) 

Nomor : ........................ [diisi nomor Kontrak] 

 

SURAT PESANAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga 

Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ........... pada hari 

.......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan 

huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.…… tanggal ……., Surat 

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal ……., [jika kontrak tahun 

jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri 

Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor ..... tanggal..... perihal .....”], antara:   

 

Nama : FAIZFUL RAMDAN, ST, M.Sc 

NIP : 19800729 201001 1 010 

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 

Berkedudukan di : Jl. Taman Siswa No. 1 Padang 

 

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat c.q. Dinas Bina 

Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat c.q. Bidang Cipta Karya c.q. 

Kegiatan REHABILITASI MASJID RAYA SUMATERA BARAT (LANJUTAN) 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 043/SK-BMCKTR/2024 tanggal 04 Januari 2024 tentang 

Susunan Personil Pada Kegiatan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi 

Sumatera Barat pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera 

Barat selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan: 

 

Nama  : ………….. [nama wakli Penyedia] 

Jabatan : ………….. [sesuai akta notaris] 

Berkedudukan di : ………….. [alamat Penyedia] 

Akta Notaris Nomor : ………….. [sesuai akta notaris] 

Tanggal : ………….. [tanggal penerbitan akta] 

Notaris : ………….. [nama notaris penerbit akta] 

 

yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya disebut 

“Penyedia”. 

 

 

 

CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL  
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Dan dengan memperhatikan: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – 

Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 

2017 tentang Jasa Konstruksi; 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua 

Barat; 

*) Disesuaikan dengan nama K/L/PD 

 

 

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA: 

 

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen 

Pemilihan; 

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak 

ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan 

Pekerjaan Konstruksi REHABILITASI MASJID RAYA SUMATERA BARAT 

(LANJUTAN) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya 

disebut “Pekerjaan Konstruksi”; 

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian 

profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui 

untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan 

dalam Kontrak ini; 

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk 

menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;  

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa 

sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :  

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;  

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;  

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan 

kondisi yang terkait. 
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Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat 

dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi 

REHABILITASI MASJID RAYA SUMATERA BARAT (LANJUTAN) dengan syarat dan 

ketentuan sebagai berikut. 

 

Pasal 1 

ISTILAH DAN UNGKAPAN 

 

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Pesanan ini memiliki arti dan makna yang sama 

seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Pesanan ini. 

 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA 

 

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari: 

1. ................ 

2. ................ 

3. dst. 

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai 

dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra] 

 

Pasal 3 

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN 

 

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan 

total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan 

Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode 

akun kegiatan ……….; 

(2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024; 

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. atas 

nama Penyedia : ............... . 

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-

masing Tahun Anggarannya] 

 

 

Pasal 4 

DOKUMEN KONTRAK 

 

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat 

Pesanan, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, 

Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga 

satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B 

(Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen 

lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan 



- 4 - 

 

 
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3 

   

 

Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, 

Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan 

dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang 

lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: 

a. adendum Kontrak (apabila ada); 

b. Surat Pesanan; 

c. Surat Penawaran; 

d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; 

e. Syarat-Syarat Umum Kontrak; 

f. spesifikasi teknis dan gambar; 

g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila 

ada negosiasi); dan 

h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada 

koreksi aritmatik). 

 

Pasal 5 

MASA KONTRAK 

 

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal 

penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan; 

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak 

Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan 

Pertama Pekerjaan selama ………. (… dalam huruf …) hari kalender; 

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak 

Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 

Pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......) hari kalender. 

 

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk 

menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 6 

(enam) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum 

yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai 

kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. 

 

Untuk dan atas nama 

Penyedia............. [diisi nama badan 

usaha] 

 

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini 

untuk Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak maka rekatkan 

meterai Rp10.000,00)] 

[nama lengkap] 

[jabatan] 

Untuk dan atas nama 

 Pejabat Penandatangan Kontrak  

Pejabat Pembuat Komitmen 

 

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini 

untuk Penyedia maka rekatkan meterai 

Rp10.000,00)] 

 

FAIZFUL RAMDAN, ST,M.Sc. 

NIP. 19800729 201001 1 010 
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SURAT PESANAN 

Kontrak Harga Satuan 

 

Paket Pekerjaan Konstruksi 

REHABILITASI MASJID RAYA SUMATERA BARAT (LANJUTAN) 

Nomor : ........................ [diisi nomor Kontrak] 

 

SURAT PESANAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga 

Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ........... pada hari 

.......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan 

huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.…… tanggal ……., Surat 

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal ……., [jika kontrak tahun 

jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri 

Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor ..... tanggal ..... perihal .....”], antara:   

 

Nama : FAIZFUL RAMDAN, ST,M.Sc. 

NIP : 19800729 201001 1 010 

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 

Berkedudukan di : Jl. Taman Siswa No. 1 Padang 

 

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat c.q. Dinas Bina 

Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat c.q. Bidang Cipta Karya c.q. 

Kegiatan REHABILITASI MASJID RAYA SUMATERA BARAT (LANJUTAN) 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 043/SK-BMCKTR/2024 tanggal 04 Januari 2024 tentang 

Susunan Personil Pada Kegiatan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi 

Sumatera Barat pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera 

Barat selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan: 

 

Nama  : ………….. [nama wakil KSO] 

Jabatan : ………….. [sesuai surat pesanan KSO] 

Berkedudukan di : ………….. [alamat wakil KSO] 

 

yang bertindak untuk dan atas nama ..................... [nama badan usaha KSO] sebagai badan 

usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut: 

 

1. ......................[nama Penyedia 1]; 

2. ......................[nama Penyedia 2]; 

3. ......................[nama Penyedia 3]. 

 

yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua 

kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak sebagaimana diatur dalam Kontrak ini 

CONTOH 2 - PENYEDIA KSO  
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berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor ................ tanggal ........... 

selanjutnya disebut “Penyedia”. 

 

Dan dengan memperhatikan: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – 

Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 

2017 tentang Jasa Konstruksi; 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua 

Barat; 

 

*) Disesuaikan dengan nama K/L/PD 

 

 

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA: 

 

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen 

Pemilihan; 

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak 

ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan 

Pekerjaan Konstruksi REHABILITASI MASJID RAYA SUMATERA BARAT 

(LANJUTAN) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya 

disebut “Pekerjaan Konstruksi”; 

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian 

profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui 

untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan 

dalam Kontrak ini; 

(d) Pejabat  

(e) Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani 

Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;  

(f) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia mengakui dan 

menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing 

pihak :  

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;  

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;  

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 
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4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan 

kondisi yang terkait. 

 

Maka oleh karena itu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia 

dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket 

Pekerjaan Konstruksi REHABILITASI MASJID RAYA SUMATERA BARAT 

(LANJUTAN) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. 

 

Pasal 1 

ISTILAH DAN UNGKAPAN 

 

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Pesanan ini memiliki arti dan makna yang sama 

seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Pesanan ini. 

 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA 

 

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari: 

1. ................  

2. ................ 

3. dst. 

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai 

dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra] 

 

Pasal 3 

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN 

 

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan 

total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan 

Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode 

akun kegiatan ……….; 

(2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024; 

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. atas 

nama Penyedia : ............... . 

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-

masing Tahun Anggarannya] 

 

 

Pasal 4 

DOKUMEN KONTRAK 

 

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat 

Pesanan, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, 

Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga 
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satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B 

(Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen 

lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan 

Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, 

Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan 

dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang 

lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: 

a. adendum Kontrak (apabila ada); 

b. Surat Pesanan; 

c. Surat Penawaran; 

d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; 

e. Syarat-Syarat Umum Kontrak; 

f. spesifikasi teknis dan gambar; 

g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosisasi apabila 

ada negosiasi); dan 

h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada 

koreksi aritmatik). 

 

Pasal 5 

MASA KONTRAK 

 

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal 

penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan; 

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak 

Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan 

Pertama Pekerjaan selama ………. (… dalam huruf …) hari kalender; 

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak 

Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 

Pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......) hari kalender. 

Dengan demikian, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia 

telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan 

melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik 

Indonesia dan dibuat dalam 6 (enam) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, 

mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain 

dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. 

 

Untuk dan atas nama 

Penyedia............. [diisi nama KSO] 

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini 

untuk Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak maka rekatkan 

meterai Rp10.000,00)] 

[nama lengkap] 

[jabatan] 

Untuk dan atas nama 

 Pejabat Penandatangan Kontrak  

Pejabat Pembuat Komitmen 

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini 

untuk Penyedia maka rekatkan meterai 

Rp10.000,00)] 

FAIZFUL RAMDAN, ST,M.Sc. 

NIP. NIP. 19800729 201001 1 010 
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II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK 

 

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK 

 

A. KETENTUAN UMUM   

1. Definisi 

 

 

Istilah-istilah  yang  digunakan  dalam  Syarat-Syarat 

Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus 

mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan 

sebagai berikut. 

1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang 

melakukan pengawasan melalui audit, reviu, 

pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan 

lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pemerintah. 

1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah 

bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan 

bukan utama yang ditetapkan sebagaimana 

tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang 

pelaksanaanya diserahkan kepada Penyedia lain 

(subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak. 

1.3 Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar 

kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah 

biaya keseluruhannya yang merupakan bagian 

dari penawaran. 

1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung 

yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak, 

terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk 

mengelola administrasi Kontrak dan 

mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 

1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan 

pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak. 

1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya 

disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa 

yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan 

Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak 

langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan 

Nilai. 

1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan 

tertentu per satu satuan tertentu. 
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1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah 

kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan 

Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan 

pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati 

dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak. 

1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang 

terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak 

dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, 

sehingga kewajiban yang ditentukan dalam 

Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 

1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan 

keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya 

bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa 

Konstruksi. 

1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat 

KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia 

yang masing-masing pihak mempunyai hak, 

kewajiban dan tanggung jawab yang jelas 

berdasarkan perjanjian tertulis. 

1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut 

Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang 

mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak 

dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa 

konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. 

1.13 Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan 

harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau 

unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu 

atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas 

waktu yang telah ditetapkan, volume atau 

kuantitas pekerjaanya masih bersifat perkiraan 

pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran 

berdasarkan hasil pengukuran bersama atas 

realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir 

Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan 

diselesaikan. 

1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan 

APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah 

pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan dan 

tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada 

Kementerian Negara/Lembaga yang 

bersangkutan. 

1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan 

APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah 
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pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah 

1.16 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya 

Kontrak ini terhitung sejak tanggal 

penandatangananan Kontrak sampai dengan 

Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.   

1.17 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk 

melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak 

Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal 

Penyerahan Pertama Pekerjaan. 

1.18 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk 

melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh 

Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan 

Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal 

Penyerahan Akhir Pekerjaan. 

1.19 Mata Pembayaran Utama adalah mata 

pembayaran yang pokok dan penting yang nilai 

bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh 

persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung 

mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya 

terbesar. 

1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode 

yang menggambarkan penguasaan penyelesaian 

pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir 

meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan 

uraian/cara kerja dari masing-masing jenis 

kegiatan pekerjaan utama yang dapat 

dipertanggung jawabkan secara teknis. 

1.21 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 

disingkat Pejabat Penandatangan Kontrak adalah 

pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 

untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja negara. 

1.22 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau 

sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, 

pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, 

dan pembangunan kembali suatu bangunan.  

1.23 Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan 

dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan 

konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar 

dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara 
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langsung menunjang terwujudnya dan 

berfungsinya suatu konstruksi sesuai 

peruntukannya sebagaimana tercantum dalam 

rancangan kontrak. 

1.24 Pelaku Usaha adalah badan usaha atau 

perseorangan yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan pada bidang tertentu.  

1.25 Pengawas Pekerjaan adalah tim 

pendukung/badan usaha  yang 

ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang 

untuk menandatangani Kontrak yang bertugas 

untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 

1.26 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

PA adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. 

1.27 Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak adalah pemilik atau 

pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan 

Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna 

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau 

Pejabat Pembuat Komitmen. 

1.28 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang 

menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak. 

1.29 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau 

tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan 

pada organisasi pelaksanaan pekerjaan. 

1.30 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang 

diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia 

berupa larangan mengikuti Pengadaan 

Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga 

dalam jangka waktu tertentu. 

1.31 Subkontraktor adalah Penyedia yang 

mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan 

Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk 

melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). 

1.32 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut 

Jaminan adalah jaminan tertulis yang 

dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan 

Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga 

keuangan khusus yang menjalankan usaha di 

bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi 

untuk mendorong ekspor Indonesia. 
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1.33 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya 

disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan 

oleh Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk 

memulai melaksanakan pekerjaan. 

1.34 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang 

dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan. 

1.35 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 

adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan 

selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan 

dalam Berita Acara Serah Terima Pertama 

Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak. 

1.36 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah 

tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai  

(Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita 

Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang 

diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak. 

1.37 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja 

yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi 

ahli, teknisi atau analis, dan operator.   

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan 

Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan 

dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak 

lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam 

Surat Perjanjian. 

3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia. 

3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing 

harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan 

pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa 

Indonesia. 

3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang 

berlaku di Indonesia. 

4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat,  e-

mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para 

pihak yang tercantum dalam SSKK. 

4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau 

persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat 

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan 

dianggap telah diberitahukan jika telah 
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disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah 

Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan 

melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan 

ke alamat yang tercantum dalam SSKK. 

5. Wakil Sah Para Pihak 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau 

diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap 

dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan 

untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat 

oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang 

disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan 

perubahan kontrak. 

5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam 

Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus 

disampaikan kepada masing-masing pihak.  

5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan 

ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak,  

maka selain melaksanakan pengelolaan 

administrasi kontrak dan pengendalian 

pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga 

melaksanakan pendelegasian sesuai dengan 

pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak. 

6. Larangan Korupsi, 

Kolusi dan/atau 

Nepotisme, 

Penyalahgunaan 

Wewenang serta 

Penipuan 

6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa 

pemerintah, para pihak dilarang untuk : 

1) menawarkan, menerima atau menjanjikan 

untuk memberi atau menerima hadiah atau 

imbalan berupa apa saja atau melakukan 

tindakan lainnya untuk mempengaruhi 

siapapun yang diketahui atau patut dapat 

diduga berkaitan dengan pengadaan ini; 

2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; 

dan/atau 

3) membuat dan/atau menyampaikan secara 

tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain 

yang disyaratkan untuk penyusunan dan 

pelaksanaan Kontrak ini. 

6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan 

termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk 

KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak 

pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang 

dilarang pada pasal 6.1 di atas. 
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6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak 

terbukti melakukan larangan-larangan di atas 

dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak sebagai berikut: 

1) pemutusan Kontrak; 

2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan 

disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam 

SSKK; 

3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia 

atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan 

disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam 

SSKK; dan 

4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam. 

6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan 

oleh Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak kepada PA/KPA. 

6.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, 

dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan 

sanksi berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

7. Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal 

material/bahan yang terdiri dari rincian komponen 

dalam negeri dan komponen impor selama 

pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak. 

7.2 Asal material/bahan merupakan tempat 

material/bahan diperoleh, antara lain tempat 

material/bahan ditambang, tumbuh, atau 

diproduksi. 

7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan 

pengangkutan material/bahan mematuhi 

peraturan perundangan terkait beban dan dimensi 

kendaraan. 

8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan 

keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan 

pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi 

yang berlaku. 

9. Perpajakan Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja 

Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk 

membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain 

yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas 
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pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan 

ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak. 

10. Pengalihan Seluruh 

Kontrak  

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan 

dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai 

akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. 

10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak 

diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang 

untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia 

dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 

44.2. 

11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap 

pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang 

lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian 

yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika 

menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan 

yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat 

dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil 

Sah Pihak yang melakukan pengabaian. 

12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab 

penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruki dan 

subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang 

dilakukan oleh mereka. 

13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang 

disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama 

KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

berdasarkan Kontrak ini. 

14. Pengawasan 

Pelaksanaan 

Pekerjaan 

14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk 

melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan 

sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat 

berasal dari personel Pejabat yang berwenang 

untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) 

atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan 

Pengawas). 

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas 

Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum 

dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal 

dari Personel Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai 

Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak. 

15. Tugas dan Wewenang 

Pengawas Pekerjaan 

15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan 

dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, 
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untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan 

sementara mendapatkan persetujuan dari 

Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan 

wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak. 

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan 

terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang 

tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan 

Harga di dalam Kontrak maka Penyedia 

berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan 

gambar usulan pekerjaan sementara tersebut 

untuk mendapatkan pernyataan tidak 

berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan 

dari Pengawas Pekerjaan. 

Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana 

pekerjaan sementara ini tidak melepaskan 

Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak. 

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan 

wewenang paling sedikit meliputi: 

1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu 

pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana 

konstruksi; 

2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan 

pekerjaan; 

3) memeriksa dan menyetujui kemajuan 

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai 

dengan ketentuan dalam Kontrak; 

4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan 

konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan; 

5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak 

memenuhi persyaratan; 

6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan 

Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan 

tanggungjawabnya; 

7) memberikan laporan secara periodik kepada 

Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak sesuai dengan 

ketentuan dalam Kontrak. 

15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan 

tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud 

pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi 

ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka 

Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan 

persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak. 
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15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan 

perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan 

kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak 

ini. 

16. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada 

pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang 

yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan 

di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-

undangan dikuasai oleh negara. 

17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang 

untuk menandatangani Kontrak, Pengawas 

Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana 

pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.  

17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima 

kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju 

lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga 

setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat 

penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat 

personel Penyedia, maka: 

a. Penyedia harus bertanggung jawab atas 

pemeliharaan yang mungkin diperlukan 

akibat pengunaan jalur akses; 

b. Penyedia harus menyediakan rambu atau 

petunjuk sepanjang jalur akses, dan 

mendapatkan perizinan yang mungkin 

disyaratkan oleh otoritas terkait untuk 

penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk; 

c. biaya karena ketidak layakan atau tidak 

tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh 

Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan  

d. Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak  tidak bertanggung 

jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat 

penggunaan jalur akses. 

17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan 

akses tersebut membutuhkan biaya  yang lebih 

besar dari biaya umum (overhead) dalam 

Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat 
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mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur 

akses tersebut di dalam Harga Kontrak. 

17.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang 

mungkin timbul selain penggunaan jalur akses 

tersebut. 

 

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN 

KONTRAK 

18. Masa Kontrak  Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatangananan 

Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal 

Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para 

Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. 

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan 

19. Penyerahan Lokasi 

Kerja dan Personel 

19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan 

peninjauan lapangan bersama oleh para pihak. 

19.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi 

kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang 

tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja 

yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat 

Persiapan Penandatangananan Kontrak, untuk 

melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan 

kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.  

19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan 

dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja. 

19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama 

ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan 

perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut 

harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan 

Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan 

dalam addendum kontrak. 

19.5 Jika Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak tidak dapat 

menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan 

Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal 

Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan 

terbukti merupakan suatu hambatan yang 

disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak, maka kondisi ini 

ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi. 

19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
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19.6.1 bukti sertifikat kompetensi:  

1) personel manajerial pada Pekerjaan 

Konstruksi; atau  

2) personel inti pada Jasa Konsultansi 

Konstruksi;  

19.6.2 bukti sertifikat kompetensi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa 

menghadirkan personel yang bersangkutan;  

19.6.3 perubahan jangka waktu pelaksanaan 

pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan 

pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan 

melewati batas tahun anggaran;  

19.6.4 melakukan sertifikasi bagi operator, 

teknisi, atau analis yang belum bersertifikat 

pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan  

19.6.5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian 

bidang konstruksi melalui sistem kerja 

praktik/magang, membahas paling sedikit 

terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, 

dan jenis keahlian.  

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti 

sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak 

meminta Penyedia untuk mengganti personel 

yang memenuhi persyaratan yang sudah 

ditentukan. Penggantian personel harus 

dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan 

sesuai dengan kesepakatan. 

20. Surat Perintah Mulai 

Kerja (SPMK) 

20.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 

(empat belas) hari kerja sejak tanggal 

penandatangananan Kontrak atau 14 (empat 

belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja 

pertama kali. 

20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup 

pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.  

21. Rencana Mutu 

Pekerjaan Konstruksi 

(RMPK)  

21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan 

dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan 

pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada 

rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian 

dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak . 

21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi: 
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a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work 

Method Statement ); 

b. Rencana Pemeriksaan dan 

Pengujian/Inspection and Test Plan (ITP); 

c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.  

21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan 

pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk 

mencapai mutu yang dipersyaratkan pada 

pelaksanaan pekerjaan ini. 

21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi 

pekerjaan. 

21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan 

RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau 

Peristiwa Kompensasi. 

21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukan 

perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan 

dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, 

termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. 

Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan 

persetujuan Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak . 

21.7 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak 

mengubah kewajiban kontraktual Penyedia. 

22. Rencana Keselamatan 

Konstruksi (RKK) 

22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan 

dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan 

pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan 

RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak. 

22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan 

pelaksanaan RKK secara konsisten. 

22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. 

22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan 

RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi 

perubahan maka dituangkan dalam adendum 

Kontrak. 

22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak. 

22.6 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan 
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RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual 

Penyedia. 

23. Rapat Persiapan 

Pelaksanaan Kontrak 

23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak 

diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan 

pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak bersama dengan 

Penyedia, unsur perancangan, dan unsur 

pengawasan, harus sudah menyelenggarakan 

rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 

23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam 

rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: 

a. Penerapan SMKK: 

1) RKK; 

2) RMPK; 

3) Rencana Kerja Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan (RKPPL) 

(apabila ada); dan 

4) Rencana Manajemen Lalu Lintas 

(RMLL) (apabila ada); 

b. Rencana Kerja; 

c. organisasi kerja; 

d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan 

termasuk permohonan persetujuan memulai 

pekerjaan;   

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti 

uraian tentang metode kerja yang 

memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan 

f. hal-hal lain yang dianggap perlu. 

23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak 

dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan 

Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat 

persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan 

perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan 

dalam adendum Kontrak. 

23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan 

Kontrak, PA/KPA dapat membentuk 

Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. 

24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai 

dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 

kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai 

kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati 

saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 

24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup 

pekerjaan,  yaitu : 
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a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait 

yang diperlukan dalam pelaksanaan 

pekerjaan, termasuk instalasi alat; 

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, 

rumah, gedung laboratorium, bengkel, 

gudang, dan sebagainya; dan/atau 

c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi. 

24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang 

digunakan mematuhi peraturan perundangan 

terkait beban dan dimensi kendaraan. 

24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja 

Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap 

sesuai dengan kebutuhan. 

25. Pengukuran 

/Pemeriksaan Bersama 

25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan 

Penyedia melakukan pengukuran dan 

pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi 

pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, 

Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama 

(Mutual Check 0%). 

25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam 

Berita Acara. Apabila dalam 

pengukuran/pemeriksaan bersama 

mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka 

harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 

25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga 

Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama 

mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.  

26. Penggunaan Produksi 

Dalam Negeri 

26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia 

berkewajiban mengutamakan material/bahan 

produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia 

untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia 

sesuai dengan yang disampaikan pada saat 

penawaran. 

26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan 

baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat 

lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen: 

a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat 

Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk 

Penyedia yang mendapat preferensi harga;  

dan 

b. daftar barang yang diimpor, untuk barang 

yang diimpor. 
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26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan 

ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 

26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai 

peraturan perundangan yang berlaku. 

B.2 Pengendalian Waktu 

27. Masa Pelaksanaan  27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia 

berkewajiban untuk memulai pelaksanaan 

pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, 

serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat 

selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam 

SSKK.  

27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat 

menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa 

Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang 

dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah 

melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, 

dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak dapat memberlakukan 

Peristiwa Kompensasi dan melakukan 

penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia 

dengan membuat adendum Kontrak. 

27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa 

Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau 

Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau 

kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan 

denda. 

27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian 

pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan 

dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut 

sesuai dengan SSKK. 

27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian 

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen 

Pemilihan. 

28. Penundaan Oleh 

Pegawas Pekerjaan 

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis 

Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap 

perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan 

dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak. 

29. Rapat Pemantauan 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat 

menyelenggarakan rapat pemantauan, dan 

meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat 
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tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan 

untuk membahas perkembangan pekerjaan dan 

perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk 

menindaklanjuti peringatan dini. 

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh 

Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan 

rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak dan 

pihak-pihak yang menghadiri rapat.  

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu 

diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat 

memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat 

melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak 

yang menghadiri rapat. 

30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan 

sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas 

peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat 

mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan 

Harga Kontrak atau menunda penyelesaian 

pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat 

memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan 

secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau 

kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak 

dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini 

harus sesegera mungkin disampaikan oleh 

Penyedia. 

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama 

dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah 

atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi 

tersebut. 

31. Keterlambatan 

Pelaksanaan Pekerjaan 

dan Kontrak Kritis 

31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan 

pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak harus 

memberikan peringatan secara tertulis atau 

memberlakukan ketentuan kontrak kritis. 

31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila: 

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 

0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan 

antara realisasi fisik pelaksanaan dengan 

rencana lebih besar 10% 

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 

70% - 100%  dari Kontrak), selisih 

keterlambatan antara realisasi fisik 

pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%; 
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c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 

70% - 100% dari Kontrak), selisih 

keterlambatan antara realisasi fisik 

pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan 

kurang dari 5% dan akan melampaui tahun 

anggaran berjalan. 

31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat 

pembuktian (show cause meeting/SCM) 

a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas 

Pekerjaan memberikan peringatan secara 

tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya 

Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak menyelenggarakan 

Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I. 

b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang 

untuk menandatangani Kontrak, Pengawas 

Pekerjaan  dan Penyedia membahas dan 

menyepakati besaran kemajuan fisik yang 

harus dicapai oleh Penyedia dalam periode 

waktu tertentu (uji coba pertama) yang 

dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I. 

c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba 

pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak menerbitkan Surat 

Peringatan Kontrak Kritis I dan harus 

diselenggarakan SCM Tahap II yang 

membahas dan menyepakati besaran 

kemajuan fisik yang harus dicapai oleh 

Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba 

kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara 

SCM Tahap II. 

d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, 

maka Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak menerbitkan Surat 

Peringatan Kontrak Kritis II dan harus 

diselenggarakan SCM Tahap III yang 

membahas dan menyepakati besaran 

kemajuan fisik yang harus dicapai oleh 

Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba 

ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara 

SCM Tahap III. 

e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, 

maka Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak menerbitkan Surat 
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Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak 

secara sepihak dengan mengesampingkan 

Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 

f. Apabila uji coba berhasil, namun pada 

pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak 

dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan 

SCM dari awal. 

 

32. Pemberian 

Kesempatan 

32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal 

menyelesaikan pekerjaan sampai Masa 

Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak 

menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan 

pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak dapat memberikan 

kesempatan kepada Penyedia untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat 

Penandatangan Kontrak untuk: 

 

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia 

untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia 

menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 

50 (lima  puluh) hari kalender.  

2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan 

sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia 

masih belum dapat menyelesaikan 

pekerjaan, Pejabat Penandatangan 

Kontrak dapat: 

a) Memberikan kesempatan kedua untuk 

penyelesaian sisa pekerjaan dengan 

jangka waktu sesuai kebutuhan; atau 

b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam 

hal Penyedia dinilai tidak akan 

sanggup menyelesaikan pekerjaannya. 

3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia 

sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 

angka 2) huruf a), dituangkan dalam 
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adendum kontrak yang didalamnya 

mengatur pengenaan sanksi denda 

keterlambatan kepada Penyedia dan 

perpanjangan masa berlaku Jaminan 

Pelaksanaan (apabila ada). 

4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia 

untuk menyelesaikan pekerjaan dapat 

melampaui tahun anggaran. 

b. Tidak memberikan kesempatan kepada 

Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan 

kontrak serta pengenaan sanksi administratif 

dalam hal antara lain: 

1) Penyedia dinilai tidak dapat 

menyelesaikan pekerjaan; 

2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan 

tidak dapat ditunda; atau 

3) Penyedia menyatakan tidak sanggup 

menyelesaikan pekerjaan. 

32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk 

menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum 

Kontrak yang didalamnya mengatur: 

1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian 

pekerjaan; 

2) pengenaan sanksi denda keterlambatan 

kepada Penyedia; 

3) perpanjangan masa berlaku Jaminan 

Pelaksanaan; dan 

4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian 

sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke 

Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA 

Tahun Anggaran berikutnya, apabila 

pemberian kesempatan melampaui Tahun 

Anggaran.  

 

B.3  Penyelesaian Kontrak 

33. Serah Terima 

Pekerjaan 

33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan 

selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, 

Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis 

kepada Pejabat yang berwenang untuk 
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menandatangani Kontrak untuk serah terima 

pertama pekerjaan. 

33.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan 

untuk melakukan pemeriksaan dan/atau 

pengujian terhadap hasil pekerjaan. 

33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan 

terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap 

kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam 

Kontrak.  

33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari 

Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, 

apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak 

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 

Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki 

dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. 

33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian 

hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan 

yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

dan Penyedia menandatangani Berita Acara 

Serah Terima Pertama Pekerjaan. 

33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan 

puluh lima persen) dari Harga Kontrak, 

sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan 

retensi selama masa pemeliharaan, atau 

pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus 

persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus 

menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% 

(lima persen) dari Harga Kontrak. 

33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan 

selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi 

tetap seperti pada saat penyerahan pertama 

pekerjaan.  

33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk 

pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, 

sedangkan untuk pekerjaan semi permanen 

selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun 

Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan 

ditetapkan dalam SSKK. 
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33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia 

mengajukan permintaan secara tertulis kepada 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan. 

33.10 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana 

pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan 

untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian 

apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan. 

33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, 

Penyedia telah melaksanakan semua 

kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan 

baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang 

tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak dan 

Penyedia menandatangani Berita Acara Serah 

Terima Akhir Pekerjaan. 

33.12 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga 

Kontrak yang belum dibayar atau 

mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 

33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban 

pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka 

Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana 

diatur dalam pasal 44.3. 

33.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan 

perbagian pekerjaan (secara parsial) yang 

ketentuannya ditetapkan dalam SSKK. 

33.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah 

terima pekerjaan sebagian atau secara parsial 

yaitu: 

a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu 

sama lain; dan 

b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait 

satu sama lain dalam pencapaian kinerja 

pekerjaan. 

33.16 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan 

secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan 

denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di 

atas disesuaikan. 

33.17 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah 

serah terima pertama pekerjaan untuk bagian 
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pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan 

sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan 

tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum 

dalam SSKK. 

33.18 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian 

pekerjaan  (PHO parsial) dituangkan dalam 

Berita Acara. 

34. Pengambilalihan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam 

jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat 

keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. 

35. Gambar As Built dan 

Pedoman 

Pengoperasian dan 

Perawatan/ 

Pemeliharaan 

35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak Gambar As-built dan pedoman 

pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan 

sesuai dengan SSKK. 

35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman 

pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak berhak menahan uang retensi atau 

Jaminan Pemeliharaan. 

B.4  Adendum 

36. Perubahan Kontrak 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum 

Kontrak. 

36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila 

disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan 

beberapa hal berikut meliputi: 

1) perubahan pekerjaan; 

2) perubahan Harga Kontrak; 

3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan 

dan/atau Masa Pelaksanaan;  

4) perubahan personel manajerial dan/atau 

peralatan utama; dan/atau 

5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah 

administrasi. 

36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

dapat meminta pertimbangan dari Pengawas 

Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti 

Pelaksanaan Kontrak. 

36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak 

meneliti kelayakan perubahan kontrak 
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37. Perubahan Pekerjaan  37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi 

lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar 

dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam 

dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat 

melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi: 

a. menambah atau mengurangi volume yang 

tercantum dalam Kontrak;   

b. menambah dan/atau mengurangi jenis 

kegiatan/pekerjaan; 

c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar 

pekerjaan; dan/atau 

d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. 

37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi 

lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 

namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak, 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati 

perubahan pekerjaan yang meliputi: 

a. menambah dan/atau mengurangi jenis 

kegiatan/pekerjaan; 

b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar 

pekerjaan; dan/atau 

c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. 

37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

secara tertulis kepada Penyedia kemudian 

dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga 

dengan tetap mengacu pada ketentuan yang 

tercantum dalam Kontrak awal. 

37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita 

Acara sebagai dasar penyusunan adendum 

Kontrak. 

37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana 

dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2  

mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, 

perubahan Kontrak dilaksanakan dengan 

ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak 

melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang 

tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya 

anggaran. 

38. Perubahan Harga 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh: 

1) perubahan pekerjaan; 
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2) penyesuaian harga; dan/atau 

3) Peristiwa Kompensasi. 

38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang 

akan dilaksanakan  berubah akibat perubahan 

pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari 

kuantitas awal, maka pembayaran volume 

selanjutnya dengan menggunakan harga satuan 

yang disesuaikan dengan negosiasi. 

38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat 

harga satuan timpang, maka harga satuan timpang 

tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan 

yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. 

Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan 

harga satuan berdasarkan hasil negosiasi. 

38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk 

kategori harga satuan timpang, maka 

dicantumkan dalam Lampiran A SSKK. 

38.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka 

Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga 

satuannya kepada Pejabat Penandatangan 

Kontrak. Penentuan harga satuan mata 

pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi. 

38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian 

harga adalah sebagai berikut: 

a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat 

berubah akibat adanya penyesuaian harga 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

b) penyesuaian harga diberlakukan pada 

Kontrak Tahun Jamak dengan  yang masa 

pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) 

bulan; 

c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai 

bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan 

pekerjaan; 

d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi 

seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali 

komponen keuntungan, biaya tidak langsung 

(overhead cost) dan harga satuan timpang 

sebagaimana tercantum dalam penawaran; 

e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai 

dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum 

dalam Kontrak awal/adendum Kontrak; 

f) penyesuaian harga satuan bagi komponen 

pekerjaan yang berasal dari luar negeri, 
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menggunakan indeks penyesuaian harga dari 

negara asal barang tersebut; 

g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru 

sebagai akibat adanya adendum Kontrak 

dapat diberikan penyesuaian harga mulai 

bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum 

Kontrak tersebut ditandatangani; 

h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan 

Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan 

Penyedia adalah indeks terendah antara 

jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan; 

i) jenis pekerjaan yang lebih cepat 

pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian 

harga berdasarkan indeks harga pada saat 

pelaksanaan. 

38.7 Ketentuan lebih lanjut  terkait penyesuaian harga 

diatur dalam SSKK. 

38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa 

Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa 

Kompensasi.  

 

39. Perubahan Jadwal 

Pelaksanaan Pekerjaan 

dan/atau Masa 

Pelaksanaan 

39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat 

diakibatkan oleh: 

1) perubahan pekerjaan; 

2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau 

3) Peristiwa Kompensasi. 

39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan 

oleh Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang 

layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: 

a. perubahan pekerjaan; 

b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau 

c. Keadaan Kahar. 

39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling 

kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak 

akibat Keadaan Kahar atau waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat 

dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b. 

39.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa 

Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan 

penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan 

oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai 

pertimbangan yang wajar setelah Penyedia 
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meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk 

memberikan peringatan dini atas keterlambatan 

atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah 

keterlambatan sesegera mungkin, maka 

keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan 

alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan. 

39.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas 

Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan 

Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya 

perpanjangan dan untuk berapa lama. 

39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan 

dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan 

dituangkan dalam Adendum Kontrak. 

39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga 

penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa 

Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk 

meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan 

berdasarkan data penunjang. Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak 

berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan 

memperpanjang Masa Pelaksanaan secara 

tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus 

dilakukan melalui adendum Kontrak. 

 

40. Perubahan personel 

manajerial dan/atau 

peralatan utama 

 

40.1 Jika Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel 

Manajerial : 

1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan 

pekerjaan dengan baik; 

2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau 

3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi 

tugasnya; 

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan 

pengganti dan menjamin Personel Manajerial 

tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 

7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

40.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak menilai bahwa 

Peralatan Utama : 

1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan 

spesifikasi peralatan; dan/atau 

2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait 

beban dan dimensi kendaraan. 
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maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan 

pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut 

meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) 

hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak 

40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial 

dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka 

Penyedia berkewajiban untuk menyediakan 

pengganti dengan kualifikasi yang setara atau 

lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau 

peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan 

apapun. 

40.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak dapat menyetujui 

penempatan/penggantian Personel Manajerial 

dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi 

yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi 

dari Pengawas Pekerjaan. 

40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau 

Peralatan Utama harus mendapat persetujuan 

terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang 

untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan 

dalam adendum kontrak. 

40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat 

perubahan Personel Manajerial dan/atau 

Peralatan Utama menjadi tanggung jawab 

Penyedia. 

 

B.5  Keadaan Kahar 

41. Keadaan Kahar 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: 

bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, 

pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, 

dan gangguan industri lainnya. 

41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal 

merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau 

kelalaian para pihak. 

41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak atau 

Penyedia memberitahukan tentang terjadinya 

Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara 

tertulis dengan ketentuan : 

a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) 

hari kalender sejak menyadari atau 
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seharusnya menyadari atas kejadian atau 

terjadinya Keadaan Kahar 

b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan 

c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan 

kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau 

akan terhambat akibat Keadaan Kahar 

tersebut. 

41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa : 

1) pernyataan yang diterbitkan oleh 

pihak/instansi yang berwenang sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan/atau 

2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang 

telah diverifikasi kebenarannya. 

41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja 

pelaksanaan dapat berupa: 

a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang 

terdampak;  

b. Kurva S pekerjaan; dan 

c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada). 

41.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk 

melakukan penelitian terhadap penyampaian 

pemberitahuan Keadaan Kahardan dan bukti serta 

hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada 

pasal 41.4 dan pasal 41.5 

41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan 

salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya 

yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan 

cidera janji atau wanprestasi apabila telah 

dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang 

dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja 

pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan 

yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat 

dari Keadaan Kahar. 

41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan 

pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian 

Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat 

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir 

apabila akibat Keadaan Kahar masih 

memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya 

pekerjaan; 
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b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak 

memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya 

pekerjaan. 

c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya 

berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau 

d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar 

berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan; 

41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar 

sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak dengan disertai alasan penghentian 

pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan 

Rencana Kerja Penyedia 

41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup 

seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun 

permanen) karena Keadaan Kahar, maka: 

a. Kontrak dihentikan sementara hingga 

keadaan kahar berakhir; atau 

b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat 

Keadaan Kahar tidak memungkinkan 

dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. 

41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 

dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

dengan disertai alasan penghentian kontrak dan 

dituangkan dalam adendum kontrak. 

41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para 

pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa 

Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-

kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya 

Kontrak akibat Keadan Kahar. Perpanjangan 

Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun 

Anggaran. 

41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak 

memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia 

untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, 

maka Penyedia berhak untuk menerima 

pembayaran sebagaimana ditentukan dalam 

Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang 

wajar sesuai dengan kondisi yang telah 

dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. 

Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu 

adendum Kontrak. 
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41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan 

permanen, para pihak melakukan pengakhiran 

kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban 

sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima 

pembayaran sesuai dengan prestasi atau 

kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai 

setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan 

bersama atau berdasarkan hasil audit. 

 

B.6  Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak 

42. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi 

Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41. 

43. Pemutusan Kontrak 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

atau Penyedia. 

43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih 

dahulu memberikan surat peringatan  dari salah 

satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan 

tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan 

pidana. 

43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali 

pelanggaran tersebut berdampak terhadap 

kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, 

keselamatan publik, dan lingkungan  dan 

ditindaklanjuti dengan surat pernyataan 

wanprestasi dari pihak yang dirugikan 

43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-

kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan 

rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis 

kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak. 

43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh 

salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang 

untuk menandatangani Kontrak membayar 

kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian 

prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar 

Penyedia (apabila ada), serta Penyedia 

menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik 
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Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak. 

 

44. Pemutusan Kontrak 

oleh Pejabat yang 

berwenang untuk 

menandatangani 

Kontrak 

44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat 

melakukan pemutusan Kontrak apabila: 

a. Penyedia terbukti melakukan KKN, 

kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses 

pengadaan yang diputuskan oleh Instansi 

yang berwenang; 

b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, 

dugaan KKN dan/atau pelanggaran 

persaingan sehat dalam pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh 

Instansi yang berwenang; 

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang 

diputuskan oleh pengadilan; 

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar 

Hitam sebelum penandatanganan Kontrak; 

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja; 

f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya 

Jaminan Pelaksanaan; 

g. Penyedia lalai/cidera janji dalam 

melaksanakan kewajibannya dan tidak 

memperbaiki kelalaiannya dalam jangka 

waktu yang telah ditetapkan; 

h. berdasarkan penelitian Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak, 

Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan 

keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan 

kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan; 

i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan 

pekerjaan setelah diberikan kesempatan 

menyelesaikan pekerjaan;  

j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 

(dua puluh delapan) hari kalender dan 

penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal 

pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan 

pengawas pekerjaan; atau 

k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan 

dikarenakan pergantian nama Penyedia. 
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44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada 

Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, 

maka: 

1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu 

dicairkan sebelum pemutusan kontrak; 

2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia 

atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu 

dicairkan (apabila diberikan);  

3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan 

4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam  

44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada 

Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, 

maka: 

1) Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak berhak untuk tidak 

membayar retensi atau terlebih dahulu 

mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum 

pemutusan Kontrak untuk membiayai 

perbaikan/pemeliharaan; dan 

2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam. 

44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang 

retensi atau uang pencairan Jaminan 

Pemeliharaan untuk membiayai 

pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib 

menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam 

SSKK.  

44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud  pasal 

44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan: 

a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan 

ketentuan Kontrak; dan 

b. dokumen pendukung. 

44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada 

pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai 

ketentuan dalam SSKK 

 

45. Pemutusan Kontrak 

oleh Penyedia 

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan 

pemutusan Kontrak apabila: 

1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk 

memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan 

pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan 
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Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak 

ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; 

2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan 

angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana 

tercantum dalam SSKK. 

 

46. Pengakhiran 

Pekerjaan 

46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran 

pekerjaan dalam hal terjadi: 

1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan 

bukan oleh kesalahan para pihak; 

2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan 

akibat keadaan kahar; atau 

3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud. 

46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 

dituangkan dalam addendum final yang berisi 

perubahan akhir dari Kontrak. 

 

47. Berakhirnya Kontrak 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan 

berdasarkan kesepakatan para pihak. 

47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan 

pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban 

para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah 

terpenuhi. 

47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak 

sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah 

terkait dengan pembayaran yang seharusnya 

dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. 

 

48. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan 

sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah 

pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan 

Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa 

kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan 

kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya 

dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. 
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C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA 

49. Hak dan Kewajiban 

Penyedia 

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan 

Kontrak, meliputi : 

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam Kontrak; 

b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan 

prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak untuk kelancaran 

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik 

kepada Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak; 

d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan 

pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan 

pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

Kontrak; 

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara 

cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan 

menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, 

angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan 

permanen maupun sementara yang diperlukan untuk 

pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 

yang dirinci dalam Kontrak; 

f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan 

untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak; 

g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam 

rangka memberi perlindungan kepada setiap orang 

yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan 

lingkungan sekitar yang berhubungan dengan 

pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja 

konstruksi dan proses produksi; 

h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan 

yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan 

dalam Kontrak ini; 

i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup 

pekerjaan ditentukan di SSKK. 

 

50. Penggunaan Dokumen-

Dokumen Kontrak dan 

Informasi 

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan 

menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen 

lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk 

kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis 
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dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang 

berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis 

dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

51. Hak Kekayaan 

Intelektual 

Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang 

untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau 

klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan 

atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh 

Penyedia. 

 

52. Penanggungan Risiko 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, 

membebaskan, dan menanggung tanpa batas 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak beserta instansinya terhadap semua 

bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, 

kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau 

tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan 

biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak 

beserta instansinya (kecuali kerugian yang 

mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan 

atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang 

untuk menandatangani Kontrak) sehubungan 

dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut 

terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai 

dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan : 

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan 

harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika 

ada), dan tenaga kerja konstruksi; 

b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja 

konstruksi; 

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan 

cidera tubuh, sakit atau kematian pihak 

ketiga. 

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai 

dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, 

semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil 

pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan 

merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau 

kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan 

atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak. 
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52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh 

Penyedia tidak membatasi kewajiban 

penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal 

pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka 

biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap 

ditanggung oleh Penyedia. 

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil 

pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil 

pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai 

dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan 

harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas 

tanggungannya sendiri jika kehilangan atau 

kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau 

kelalaian Penyedia. 

 

53. Perlindungan Tenaga 

Kerja 

53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas 

biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga 

Kerja Konstruksinya pada program Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban 

pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan 

memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya 

untuk mematuhi peraturan keselamatan 

konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan 

pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja 

Konstruksinya dianggap telah membaca dan 

memahami peraturan keselamatan konstruksi 

kerja tersebut. 

53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan 

kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya 

(termasuk Tenaga Kerja Konstruksi 

Subkontraktor, jika ada) perlengkapan 

keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 

53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk 

melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang 

berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul 

sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini 

dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah 

kejadian. 
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54. Pemeliharaan 

Lingkungan 

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-

langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan 

baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi 

gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta 

bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup. 

 

55. Asuransi 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib 

menyediakan asuransi sejak SPMK sampai 

dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan 

untuk pekerjaan/barang/peralatan yang 

mempunyai risiko tinggi terhadap: 

a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan 

pekerjaan atas: 

i. segala risiko terhadap kecelakaan; 

ii. kerusakan akibat kecelakaan. 

b. kehilangan; dan/atau 

c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga. 

55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak 

ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja. 

55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam 

penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak. 

 

56. Tindakan Penyedia 

yang Mensyaratkan 

Persetujuan Pejabat 

yang berwenang untuk 

menandatangani 

Kontrak atau 

Pengawas Pekerjaan 

56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih 

dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak 

sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: 

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang 

belum tercantum dalam Lampiran A SSKK; 

b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya 

tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;   

c. mengubah atau memutakhirkan dokumen 

penerapan SMKK; 

d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK. 

56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih 

dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan 

sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: 

a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan 

berdasarkan rencana kerja dan metode kerja; 

b. mengubah syarat dan ketentuan polis 

asuransi; 
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c. mengubah Personel Manajerial dan/atau 

Peralatan Utama; 

d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK. 

56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 

huruf d dituangkan dalam SSKK  

 

57. Laporan Hasil 

Pekerjaan 

57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama 

pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume 

pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan 

guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil 

pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan 

kemajuan hasil pekerjaan. 

57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan 

pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh 

aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan 

dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan 

yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan 

harian. 

57.3 Laporan harian berisi: 

a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di 

lokasi pekerjaan; 

b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk 

tiap macam tugasnya; 

c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 

d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang 

dilaksanakan; 

e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan 

peristiwa alam lainnya yang berpengaruh 

terhadap kelancaran pekerjaan; dan 

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan 

pelaksanaan pekerjaan. 

57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman 

laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik 

pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-

hal penting yang perlu ditonjolkan. 

57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan 

mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik 

pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal 

penting yang perlu ditonjolkan. 

57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat 
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foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan 

pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan. 

57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, 

diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui 

oleh Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak. 

 

58. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, 

dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang 

dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini 

sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia 

paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian 

atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk 

menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut 

beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang 

untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat 

menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan 

piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai 

penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di 

kemudian hari diatur dalam SSKK. 

 

59. Kerjasama Antara 

Penyedia dan 

Subkontraktor 

59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan 

harus memperhatikan: 

59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di 

atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima 

miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib 

disubkontrakkan dicantumkan dalam 

dokumen pemilihan berdasarkan penetapan 

Pejabat Penandatangan Kontrak dalam 

dokumen persiapan pengadaan; dan 

59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib 

disubkontrakkan yaitu:  

1) Sebagian pekerjaan utama yang 

disubkontrakkan kepada penyedia jasa 

spesialis, dengan ketentuan:  

a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;  

b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a) sesuai dengan 

subklasifikasi SBU;  

2) Sebagian pekerjaan yang bukan 

pekerjaan utama kepada sub penyedia 



- 51 - 

 

 
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3 

   

 

jasa usaha kualifikasi kecil dengan 

ketentuan:  

a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan; 

b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a) tidak mensyaratkan 

subklasifikasi SBU.  

59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian 

pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 

59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau 

mensubkontrakkan pekerjaan. 

59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh 

mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. 

59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan 

kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh 

melaksanakan sesuai dengan daftar bagian 

pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) 

yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK. 

59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang 

Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh 

diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak. 

59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan 

Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan 

dan Penyedia  melaporkan secara periodik kepada 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak. 

59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan 

sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 

maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan 

yang disubkontrakkan tersebut. 

 

60. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan 

menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-

sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak 

lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika 

dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja 

Penyedia Lain di lokasi kerja. 

 

61. Alih 

Pengalaman/Keahlian 

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi 

dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 
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(lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi 

ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi 

melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan 

jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian 

yang disepakati pada saat Rapat Persiapan 

Penandatanganan Kontrak. 

 

62. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial 

berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji 

terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak 

ini. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran 

pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran 

denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual 

Penyedia. 

 

63. Jaminan 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan 

Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety 

bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah 

dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit 

jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 

setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak atau 

pihak yang diberi kuasa oleh  Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak 

diterima. 

63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah 

ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) 

63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang 

Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut: 

a. Bank Umum; 

b. Perusahaan Asuransi; 

c. Perusahaan Penjaminan; atau 

d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan 

usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan 

asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang lembaga pembiayaan 

ekspor Indonesia. 

 

63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

setelah diterbitkannya Surat Penunjukan 
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Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum 

dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan 

besar:  

a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau 

b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga 

penawaran atau penawaran terkoreksi di 

bawah 80% (delapan puluh persen) nilai 

HPS. 

63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling 

kurang sejak tanggal penandatangananan Kontrak 

sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama 

Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO). 

63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah 

pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus 

persen) dan diganti dengan Jaminan 

Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 

5% (lima persen) dari Harga Kontrak; 

63.7 Jaminan  Uang  Muka  diberikan  kepada Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

dalam  rangka  pengambilan  uang muka yang 

besarannya paling kurang sama dengan besarnya 

uang muka yang diterima Penyedia. 

63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara 

proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang 

diterima. 

63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling 

kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang 

muka sampai dengan Tanggal Penyerahan 

Pertama Pekerjaan (PHO). 

63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% 

(seratus persen). 

63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan 

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah 

Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan 

diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan 

Kontrak. 

63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling 

kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama 

Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan 

Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO). 
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D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK 

MENANDATANGANI KONTRAK 

64. Hak dan Kewajiban 

Pejabat yang 

berwenang untuk 

menandatangani 

Kontrak 

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, 

meliputi : 

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh Penyedia;  

b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai 

pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

Penyedia;  

c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal 

penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam Kontrak. 

d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang 

tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan 

kepada Penyedia;  

e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran 

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan 

f. menilai kinerja Penyedia. 

 

65. Fasilitas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana 

atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam 

SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini. 

66. Peristiwa Kompensasi 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada 

Penyedia yaitu:  

a. Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak mengubah jadwal 

pekerjaan yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan pekerjaan; 

b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; 

c. Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak tidak memberikan 

gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi 

sesuai jadwal yang dibutuhkan; 

d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai 

jadwal dalam kontrak; 

e. Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak menginstruksikan 

kepada pihak Penyedia untuk melakukan 

pengujian tambahan yang setelah 

dilaksanakan pengujian ternyata tidak 

ditemukan 
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kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 

f. Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak memerintahkan 

penundaan pelaksanaan pekerjaan; 

g. Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak memerintahkan 

untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak 

dapat diduga sebelumnya yang 

disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak; atau 

h. ketentuan lain dalam SSKK. 

66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan 

pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak 

berkewajiban untuk membayar ganti rugi 

dan/atau memberikan perpanjangan Masa 

Pelaksanaan. 

66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya 

dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang 

dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh 

Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan 

kerugian nyata. 

66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat 

diberikan jika berdasarkan data penunjang dan 

perhitungan kompensasi yang diajukan oleh 

Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan 

perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa 

Kompensasi. 

66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau 

perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia 

gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini 

dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak 

Peristiwa Kompensasi. 

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 

67. Tenaga Kerja 

Konstruksi 

67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja 

pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat 

kompetensi kerja. 

67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel 

Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada 

pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat 

kompetensi kerja, maka Penyedia wajib 



- 56 - 

 

 
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3 

   

 

memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat 

kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan. 

68. Personel Manajerial 

dan/atau Peralatan 

Utama 

68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan 

dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum 

dalam Lampiran A SSKK. 

68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan 

digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah 

peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam Lampiran A SSKK. 

68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga 

kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-

waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan 

pekerjaan di bawah sumpah. 

 

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 

69. Harga Kontrak 69.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak membayar kepada Penyedia atas 

pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar 

Harga Kontrak.  

69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi : 

1) beban pajak; 

2) keuntungan dan biaya overhead (biaya 

umum); 

3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan 

4) biaya penerapan SMKK. 

69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian 

yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan 

Harga. 

69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran 

yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali 

sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. 

 

70. Pembayaran 70.1 Uang Muka 

a. Uang muka dibayar untuk membiayai 

mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, 

pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok 

bahan/material dan/atau untuk persiapan 

teknis lain. 
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b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat 

diberikan paling tinggi 20% (dua puluh 

persen) dari Harga Kontrak. 

c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka 

dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas 

persen) dari Harga Kontrak. 

d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK 

dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan 

Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar 

uang muka yang diterima. 

e. Dalam hal diberikan uang muka, maka 

Penyedia harus mengajukan permohonan 

pengambilan uang muka secara tertulis 

kepada Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak disertai dengan 

rencana penggunaan uang muka untuk 

melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan 

rencana pengembaliannya. 

f. Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak harus mengajukan 

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada 

Pejabat Penandatangananan Surat Perintah 

Membayar (PPSPM) untuk permohonan 

tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) 

hari kerja setelah Jaminan Uang Muka 

diterima. 

g. Pengembalian uang muka harus 

diperhitungkan berangsur-angsur secara 

proporsional pada setiap pembayaran prestasi 

pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada 

saat pekerjaan mencapai prestasi 100% 

(seratus persen). 

70.2 Prestasi pekerjaan  

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang 

disepakati dilakukan oleh Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak, 

dengan ketentuan: 

a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai 

laporan kemajuan hasil pekerjaan; 

b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi 

kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai 

dan diterima oleh Pejabat yang berwenang 

untuk menandatangani Kontrak; 

c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan 

yang sudah terpasang; 



- 58 - 

 

 
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3 

   

 

d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan 

atau sistem termin sesuai ketentuan dalam 

SSKK; 

e. pembayaran harus memperhitungkan: 

1) angsuran uang muka; 

2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi 

bagian permanen dari hasil pekerjaan  

yang akan diserahterimakan (material 

on site) yang sudah dibayar sebelumnya; 

3) denda (apabila ada); 

4) pajak; dan/atau 

5) uang retensi. 

f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, 

permintaan pembayaran harus dilengkapi 

bukti pembayaran kepada seluruh 

Subkontraktor sesuai dengan prestasi 

pekerjaan. Pembayaran kepada 

Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi 

pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh 

Subkontraktor tanpa harus menunggu 

pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak; 

g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah 

pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan 

Berita Acara Serah Terima Pertama 

Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak 

dan Penyedia; 

h. Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak dalam kurun waktu 

7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan 

permintaan pembayaran dari Penyedia 

diterima harus sudah mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaran kepada Pejabat 

Penandatanganan Surat Perintah Membayar 

(PPSPM); 

i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam 

perhitungan angsuran, tidak akan menjadi 

alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak dapat meminta Penyedia untuk 

menyampaikan perhitungan prestasi 

sementara dengan mengesampingkan hal-hal 

yang sedang menjadi perselisihan. 

70.3 Material on Site 
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Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian 

dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan: 

a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi 

bagian permanen dari hasil pekerjaan 

b. bahan dan/atau peralatan yang belum 

dilakukan uji fungsi (commisioning), serta 

merupakan bagian dari pekerjaan utama 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

(1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana 

tercantum dalam Kontrak dan 

perubahannya; 

(2) memiliki sertifikat uji mutu dari 

pabrikan/produsen; 

(3) bersertifikat garansi dari produsen/agen 

resmi yang ditunjuk oleh produsen; 

(4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang 

untuk menandatangani Kontrak sesuai 

dengan capaian fisik yang diterima; 

(5) dilarang dipindahkan dari area lokasi 

pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan 

oleh pihak manapun; dan 

(6) keamanan penyimpanan dan risiko 

kerusakan sebelum diserahterimakan 

secara satu kesatuan fungsi merupakan 

tanggung jawab Penyedia. 

c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak 

diperlukan dalam hal peralatan dan/atau 

bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia; 

d. besaran yang akan dibayarkan dari material 

on site (maksimal sampai dengan 70%) dari 

Harga Satuan Pekerjaan (HSP); 

e. besaran nilai pembayaran dan jenis material 

on site dicantumkan di dalam SSKK. 

70.4 Denda dan Ganti Rugi 

a. Denda merupakan sanksi finansial yang 

dikenakan kepada Penyedia, antara lain: 

denda keterlambatan dalam penyelesaian 

pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan 

dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait 

pelanggaran ketentuan subkontrak. 

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang 

dikenakan kepada Pejabat yang berwenang 

untuk menandatangani Kontrak maupun 

Penyedia karena terjadinya cidera 

janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi 
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adalah sebesar nilai kerugian yang 

ditimbulkan. 

c. Besarnya denda keterlambatan yang 

dikenakan kepada Penyedia atas 

keterlambatan penyelesaian pekerjaan 

adalah: 

1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian 

Kontrak yang tercantum dalam Kontrak 

(sebelum PPN); atau 

2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak 

(sebelum PPN); 

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. 

d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu 

perseribu) per hari keterlambatan perbaikan 

dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang 

ditemukan cacat mutu. 

e. Besaran denda pelanggaran subkontrak 

sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang 

disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan. 

f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa 

Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak 

atas keterlambatan pembayaran adalah 

sebesar bunga dari nilai tagihan yang 

terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku 

bunga yang berlaku pada saat itu menurut 

ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah 

diputuskan oleh lembaga yang berwenang;  

g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi 

diperhitungkan dalam pembayaran prestasi 

pekerjaan. 

h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah 

Harga Kontrak setelah dituangkan dalam 

adendum kontrak. 

i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh 

Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak, apabila Penyedia 

telah mengajukan tagihan disertai 

perhitungan dan data-data. 

 

71. Hari Kerja 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja 

adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam 

kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.  

71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan 

pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang 

secara ketentuan peraturan perundang-undangan 
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dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam 

kerja normal, kecuali: 

a. dinyatakan lain di dalam Kontrak; 

b. Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak memberikan izin; 

atau 

c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk 

keselamatan/perlindungan masyarakat, 

dimana Penyedia harus segera 

memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut 

kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak. 

71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan 

datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar 

pembayaran masing-masing pekerja dapat 

diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. 

71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja 

efektif dan jam kerja normal harus mengikuti 

ketentuan Menteri yang membidangi 

ketenagakerjaan. 

71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif 

dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh 

Pengawas Pekerjaan. 

 

72. Perhitungan Akhir 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan 

terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% 

(seratus persen) dan berita acara serah terima 

pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh 

kedua pihak. 

72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, 

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan 

kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan 

nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

berdasarkan hasil  penelitian tagihan oleh 

Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk 

menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan 

angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen 

penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh 

Pengawas Pekerjaan. 
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73. Penangguhan 73.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap 

angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika 

Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban 

kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil 

Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan. 

73.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada 

Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, 

disertai alasan-alasan yang jelas mengenai 

penangguhan tersebut. Penyedia diberi 

kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka 

waktu tertentu. 

73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus 

disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau 

kelalaian Penyedia.  

73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak, 

penangguhan pembayaran akibat keterlambatan 

penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan 

dengan pengenaan denda kepada Penyedia. 

 

G. PENGAWASAN MUTU 

74. Pengawasan dan 

Pemeriksaan 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan 

terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada 

pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan 

pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh Penyedia. 

 

75. Penilaian Pekerjaan 

Sementara oleh 

Pejabat yang 

berwenang untuk 

menandatangani 

Kontrak 

75.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan 

dapat melakukan penilaian sementara atas hasil 

pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. 

75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap 

mutu dan kemajuan fisik pekerjaan. 

 

76. Pemeriksaan dan 

Pengujian Cacat Mutu 

76.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan 

memeriksa setiap hasil pekerjaan dan 
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memberitahukan Penyedia secara tertulis atas 

setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak atau 

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan 

Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan 

Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang 

dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak atau Pengawas 

Pekerjaan mengandung Cacat Mutu . Penyedia 

bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu 

selama Masa Kontrak. 

76.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak atau Pengawas 

Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk 

melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak 

tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, 

dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat 

mutu maka Penyedia berkewajiban untuk 

menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak 

ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba 

tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. 

 

77. Perbaikan Cacat Mutu 77.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan 

menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu 

kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat 

Mutu  tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas 

Cacat Mutu selama Masa Kontrak. 

77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, 

Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat 

Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam 

pemberitahuan. 

77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu 

dalam jangka waktu yang ditentukan maka 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas 

Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau 

melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera 

setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang 

untuk menandatangani Kontrak  secara tertulis 

berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan 

tersebut. Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak dapat memperoleh 

penggantian biaya dengan memotong 
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pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh 

tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan 

Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka 

biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai 

utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang 

untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh 

tempo.  

77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib 

memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum 

cacat mutu tersebut selesai diperbaiki. 

77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat 

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib 

memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka 

waktu yang ditentukan dan mengenakan denda 

keterlambatan untuk setiap keterlambatan 

perbaikan Cacat Mutu. 

77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan 

cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat 

diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar 

hitam.  

77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan 

perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan 

dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang 

untuk menandatangani Kontrak. 

77.8 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak dapat memperpanjang Masa 

Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan 

cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan. 

 

78. Kegagalan Bangunan 78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal 

Penyerahan Akhir Pekerjaan  

78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan 

Bangunan selama Umur Konstruksi yang 

tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 

(sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar 

dicantumkan lama pertanggungan terhadap 

Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila 

rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 

(sepuluh) tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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78.3 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan 

Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang 

ditetapkan dalam SSKK. 

78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, 

membebaskan, dan menanggung tanpa batas 

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak beserta instansinya terhadap semua 

bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, 

kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau 

tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan 

biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani Kontrak 

beserta instansinya (kecuali kerugian yang 

mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan 

atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak) sehubungan dengan 

klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan 

cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga 

yang timbul dari Kegagalan Bangunan. 

78.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk 

menyimpan dan memelihara semua dokumen 

yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan 

ini selama Umur Konstruksi yang tercantum 

dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) 

tahun. 

 

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

79. Penyelesaian 

Perselisihan/Sengketa 

79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya 

sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai 

semua perselisihan yang timbul dari atau 

berhubungan dengan Kontrak ini atau 

interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan 

pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah 

untuk mencapai kemufakatan. 

79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana 

dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai 

suatu kemufakatan, maka penyelesaian 

perselisihan atau sengketa antara para pihak 

ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan 

arbitrase. 
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79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian 

perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan 

melalui:  

a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak; 

b. dewan sengketa konstruksi; atau 

c. Pengadilan. 

79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan 

sengketa untuk menggantikan mediasi dan 

konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa 

yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak 

sebelum penandatanganan kontrak. 

 

80. Itikad Baik 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling 

percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang 

terdapat dalam Kontrak. 

80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian 

dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan 

masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, 

salah satu pihak merasa dirugikan, maka 

diupayakan tindakan yang terbaik untuk 

mengatasi keadaan tersebut. 
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III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK 

 

 

Pasal 

dalam 

SSUK 

 

 

Ketentuan 

 

Data 

 

 

4.1 & 4.2 Koresponden

si 

Alamat Para Pihak sebagai berikut: 

 

Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak :  Dinas Bina Marga Cipta Karya 

dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat 

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen 

Alamat : Jl .Taman Siswa No.1 Padang 

Website : http://bmcktr.sumbarprov.go.id 

E-mail : .......... [diisi eamail Pejabat yang 

berwenang untuk menandatangani 

Kontrak] 

Faksimili : .......... [diisi nomor faksimili Pejabat 

yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak] 

 

Penyedia : ........................ [diisi nama badan usaha/nama 

KSO] 

Nama : .......... [diisi nama yang ttd surat 

pesanan] 

Alamat : .......... [diisi alamat Penyedia] 

E-mail : .......... [diisi email Penyedia] 

Faksimili : .......... [diisi nomor faksimili Penyedia] 

 
 

4.2 & 5.1 Wakil Sah 

Para Pihak 

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: 

Pejabat Penandatanganan Kontrak 

Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak: 

Nama : FAIZFUL RAMDAN, ST,M.Sc. 

  Berdasarkan Surat Keputusan Kepala 

Dinas Bina Marga Cipta Karya dan 

Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat 

Nomor 043/SK-BMCKTR/2024 

tanggal 04 Januari 2024 

Untuk Penyedia: 

Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk 

menjadi Wakil Sah Penyedia] 

  Berdasarkan  Surat Keputusan ……  

nomor .…. tanggal ……. [diisi nomor 

dan tanggal SK pengangkatan Wakil 

Sah Penyedia] 
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6.3.b & 

6.3.c 44.4 

& 44.6 

 

Pencairan 

Jaminan 

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada kas daerah. 

27.1  Masa 

Pelaksanaan 

Masa Pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari 

kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang 

tercantum dalam SPMK. 

 

27.4 Masa 

Pelaksanaan 

untuk Serah 

Terima 

Sebagian 

Pekerjaan 

(Bagian 

Kontrak) 

1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) 

…………… [diisi bagian pekerjaannya] selama 

......... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan 

huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai 

Kerja yang tercantum dalam SPMK. 

2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) 

…………… [diisi bagian pekerjaannya] selama 

......... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan 

huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai 

Kerja yang tercantum dalam SPMK. 

3. Dst. 

 

Catatan: 

Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima 

sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang 

dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan 

kontrak) 

 

33.8 Masa 

Pemeliharaan 

Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan 

puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan 

Pertama Pekerjaan (PHO). 

 

 33.19 Serah Terima 

Sebagian 

Pekerjaan 

(Bagian 

Kontrak) 

Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan 

sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai 

berikut: tidak ada. 

33.22 Masa 

Pemeliharaan 

untuk Serah 

Terima 

Sebagian 

Pekerjaan 

(Bagian 

Kontrak) 

1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian 

Kontrak)…………… [diisi bagian pekerjaannya] 

selama ......... [diisi jumlah hari kalender dalam angka 

dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal 

penyerahan pertama bagian pekerjaan …………… 

[diisi bagian pekerjaannya]. 

2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian 

Kontrak) …………… [diisi bagian pekerjaannya] 

selama ......... [diisi jumlah hari kalender dalam angka 

dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal 

penyerahan pertama bagian pekerjaan …………… 

[diisi bagian pekerjaannya]. 
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3. Dst. 

 

Catatan: 

Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima 

sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan 

dalam Dokumen Pemilihan. 

 

35.1 Gambar As 

Built dan 

Pedoman 

Pengoperasia

n dan 

Perawatan/ 

Pemeliharaan 

Gambar ”As built” diserahkan paling lambat 14 (empat 

belas)  

 

dan/atau pedoman pengoperasian dan 

perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 

14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal 

Penyerahan Pertama Pekerjaan. 

 

38.7 Penyesuaian 

Harga 

Penyesuaian harga tidak diberikan. 

 

45.b Pembayaran 

Tagihan 

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP 

oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak  untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 

(tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan 

dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima 

oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani 

Kontrak . 

 

49.(i) Hak dan 

Kewajiban 

Penyedia 

Hak dan kewajiban Penyedia :  

1. Menyiapkan Justifikasi Teknis apabila ada 

perubahan lingkup pekerjaan. 

2. Penyedia berhak menerima pembayaran sesuai 

progress yang disetujui Pengawas Pekerjaan. 

 

56.3 Tindakan 

Penyedia 

yang 

Mensyaratka

n Persetujuan 

Pejabat yang 

berwenang 

untuk 

menandatang

ani Kontrak 

 

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan 

persetujuan Pejabat yang berwenang untuk 

menandatangani Kontrak  adalah tidak ada. 

 

56.3 Tindakan 

Penyedia 

yang 

Mensyaratka

n Persetujuan 

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan 

persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah perubahan 

pekerjaan dan harus dilengkapi dengan justifikasi 

teknis. 
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Pengawas 

Pekerjaan 

 

 

58 Kepemilikan 

Dokumen 

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen 

dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan 

Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: 

sepanjang untuk kepentingan Pemerintah Republik 

Indonesia, misalnya : untuk penelitian/riset setelah 

mendapat persetujuan tertulis dari PA. 

 

 

65 Fasilitas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 

akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada. 

 

66.1.(h) Peristiwa 

Kompensasi 

Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan 

kepada Penyedia adalah tidak ada. 

 

 

70.1.(e) Besaran Uang 

Muka 

Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (tiga 

puluh) dari Harga Kontrak.  

 

70.2.(d) Pembayaran 

Prestasi 

Pekerjaan 

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: 

Termin. 

 

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan 

tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan 

2. Laporan Mingguan, Laporan Harian dan Foto 

Dokumentasi 

3. Persyaratan diatas dilegalitaskan oleh pihak-pihak 

terkait. 

 

70.3.(e) 

 

 

Pembayaran 

Bahan 

dan/atau 

Peralatan 

 

Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau 

peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan 

utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut: 

1. ....[diisi bahan/peralatan].... dibayar .......% dari harga 

satuan pekerjaan; 

2. ....[diisi bahan/peralatan].... dibayar .......% dari harga 

satuan pekerjaan; 

3. ..............dst. 

 

[contoh yang termasuk material on site peralatan: 

eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan 

elektromekanik;  

bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower, 

insulator,wiremesh pabrikasi 
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bahan jadi: beton pracetak] 

 

[contoh yang tidak termasuk material on site: pasir, batu, 

semen, aspal, besi tulangan] 

 

70.4.(c) Denda akibat 

Keterlambata

n 

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap 

hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari 

Harga Kontrak (sebelum PPN). 

 

78.2 Umur 

Konstruksi 

dan 

Pertanggunga

n terhadap 

Kegagalan 

Bangunan 

a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi 

selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan 

Akhir Pekerjaan. 

b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan 

ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal 

Penyerahan Akhir Pekerjaan. 
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LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK 

 

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*) 

 

No 
Mata 

Pembayaran 

Satuan 

Ukuran 
Kuantitas 

Harga 

Satuan 

HPS 

(Rp) 

Harga 

Satuan 

Penawaran 

(Rp) 

% 

Terhadap 

HPS 

Keterangan 

1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

3 Dst       

Catatan: 

*)Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada) 

 

 

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR 

(apabila ada) 

 

1) Pekerjaan Utama 

No 

Bagian Pekerjaan 

yang 

Disubkontrakkan*) 

Nama 

Subkontraktor**) 

Alamat 

Subkontraktor**) 

Kualifikasi 

Subkontraktor**) 
Keterangan 

1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

3 Dst     

Catatan: 
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak 
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen 

penawaran 

 

2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama 

No 

Bagian Pekerjaan 

yang 

Disubkontrakkan*) 

Nama 

Subkontraktor**) 

Alamat 

Subkontraktor**) 

Kualifikasi 

Subkontraktor**) 
Keterangan 

1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

3 Dst     

Catatan: 
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak  
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen 

penawaran 
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DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL 

 

No 

Nama 

Personel 

Manajerial 

Jabatan 

dalam 

Pekerjaan 

ini*) 

Tingkat 

Pendidikan/Ijazah 

Pengalaman 

Kerja 

Profesional 

(Tahun)*) 

Sertifikat 

Kompetensi 

Kerja*) 

Keterangan 

1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

3 Dst      

Catatan: 
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak 
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen 

penawaran 

 

 

DAFTAR PERALATAN UTAMA 

 

No 

Nama 

Peralatan 

Utama*) 

Merek 

dan 

Tipe**) 

Kapasitas 
**) 

Jumlah 
**) 

Kondisi 
**) 

Status 

Kepemilikan 
**) 

Keterangan 

1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

3 Dst       

Catatan: 
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak 
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen 

penawaran 
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LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK 

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) 

 

 

 

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI 

 

................. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI 

[Logo & Nama Perusahaan] [digunakan untuk usulan penawaran] 

 

DAFTAR ISI 

 

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi 

A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal 

A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi 

B. Perencanaan keselamatan konstruksi 

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang. 

B.2. Rencana tindakan (sasaran & program) 

B.3. Standar dan peraturan perundangan 

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi 

C.1. Sumber Daya 

C.2. Kompetensi 

C.3. Kepedulian 

C.4. Komunikasi 

C.5. Informasi Terdokumentasi 

D. Operasi Keselamatan Konstruksi 

D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi 

D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat 

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi 

E.1. Pemantauan dan evaluasi 

E.2. Tinjauan manajemen 

E.3.  Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi 

 

 

CONTOH 
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Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan 

format di bawah ini: 

 

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama 

Sendiri] 

 

 

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama     :  …………… [nama wakil sah  badan usaha] 

Jabatan    :  ............. 

Bertindak  untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ………… [pilih yang  

dan atas nama  sesuai dan cantumkan nama] 

 

 

dalam  rangka  pengadaan  ……………  [isi  nama  paket]  pada  …………… 

[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan 

konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan 

bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi: 

 

 

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi; 

2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat; 

3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan; 

4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu; 

5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan 

6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); 

7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.  

 

 

………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan]  20…. [tahun] 

 

[Nama Penyedia]    

 

 

 

[tanda tangan],      

[nama lengkap]     
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[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha ber-KSO] 

 

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama     :  …………… [nama wakil sah badan usaha] 

Jabatan    :  ............. 

Bertindak  untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [pilih yang 

sesuai dan cantumkan nama] 

2. Nama     :  ............. [nama wakil sah badan usaha] 

Jabatan    :  …………… 

Bertindak  untuk  : PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [pilih  

yang sesuai dan cantumkan nama] 

3. ......[dan  seterusnya,  diisi  sesuai  dengan  jumlah  anggota KSO] 

 

dalam  rangka  pengadaan  ……………  [isi  nama  paket]  pada  …………… 

[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan 

konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan 

bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi: 

 

 

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi; 

2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat; 

3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan; 

4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu; 

5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan 

6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); 

7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.  

 

 

………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan]  20…. [tahun] 

 

[Nama Penyedia]   [Nama Penyedia]  [Nama Penyedia] 

 

 

 

[tanda tangan],    [tanda tangan],   [tanda tangan],  

[nama lengkap]    [nama lengkap]   [nama lengkap] 

 

 

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO] 
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B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang. 

 

TABEL 1.  IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN 

PENGENDALIAN RISIKO K3 

 

Nama Perusahaan : ..................         

Kegiatan                    : ..................        

Lokasi                       : ..................       

Tanggal dibuat         : ..................       halaman : ….. / …..  

 

Tabel III-1 Contoh Format Tabel IBPRP* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Pejabat Penandatangan Kontrak mengisi kolom 1, 2 dan 3. 

2. Pejabat Penandatangan Kontrak mengisi kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi 

bahaya” berdasarkan tahapan pekerjaan.  

3. Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh Pejabat 

Penandatangan Kontrak berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat 

menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh 

Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan 

Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi. 

4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas 

dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas 

Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" 

atau "n/a". 

 

Dibuat oleh, 

 

 

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 

 

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) 

 

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus 

Nama Perusahaan : ..................    

Kegiatan                          : ..................    

Lokasi                              : ..................   

Tanggal dibuat                : .................. 

    

No

. 

Pengendalia

n Risiko 

(Sesuai 

Kolom 

Sasaran Program 

Uraia

n 

 Uraian 

Kegiata

n 

 

Sumbe

r Daya 

Jadwal 

Pelaksanaa

n 

 
Indikator 

Pencapaian 

Penanggun

g Jawab 

CONTOH 

CONTOH 
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Tabel 6 

IBPRP) 

Tolo

k 

ukur 

Bentuk 

Monitorin

g 

          

 

Dibuat oleh, 

 

 

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 

 

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi 

 

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi  

NO Jenis Komunikasi  PIC Waktu Pelaksanaan 

1 Induksi Keselamatan Konstruksi 

(Safety Induction) 

  

2 Pertemuan pagi hari 

(safety morning) 

  

3 Pertemuan Kelompok Kerja 

(toolbox meeting) 

  

4 Rapat Keselamatan Konstruksi 

(construction safety meeting) 

  

 

 

D. Operasi Keselamatan Konstruksi 

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis) 

Nama Pekerja                                        : [Isi nama pekerja]   

Nama Paket Pekerjaan                            : …….   

Tanggal Pekerjaan                                     : …..s/d……   

 

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan: 

 

1 Helm/Safety Helmet √ 4. Rompi Keselamatan/Safety Vest  √ 

2 Sepatu/Safety Shoes √ 5. Masker Pernafasan/Respiratory √ 

3 Sarung Tangan/Safety Gloves √ 6. …. Dst.  

 

 

 

Urutan Langkah 

Pekerjaan 

Identifikasi Bahaya Pengendalian Penanggung Jawab 

    

    

    

 

 

E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi  

E.1 Pemantauan dan Evaluasi  
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Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit 

No Kegiatan PIC 
Bulan Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Inspeksi Keselamatan 

Konstruksi 

             

2 Patroli Keselamatan 

Konstruksi 

             

3 Audit internal              

 


