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BERITA ACARA SERAH TERIMA SEBAGIAN PEKERJAAN (BAGIAN KONTRAK)

NOMOR : 01/BASTP-FISIK/CK-BMCKTR/II-2024
TANGGAL : 07 FEBRUARI 2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PEMBANGUNAN FASILITAS PENGERING JAGUNG DAN GEDUNG UNIT PENGOLAHAN PAKAN

DENGAN

PT. MITRA AGUNG INDONESIA

JALAN GADING MARPOYAN BLOK AA 25 NOMOR 5, PANDAU JAYA,

PROGRAM

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI
NILAI KONTRAK
WAKTU PELAKSANAAN

WAKTU PEMBERIAN
KESEMPATAN I

WAKTU PEMBERIAN
KESEMPATAN 11

KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR

TENTANG

PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI

PEMBANGUNAN FASILITAS PENGERING JAGUNG DAN
GEDUNG UNIT PENGOLAHAN PAKAN

KEC. KINALI, KAB. PASAMAN BARAT
: Rp47.350.506.900,00
197 (SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH) HARI KALENDER

50 (LIMA PULUH) HARI KALENDER

30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER
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BERITA ACARA SERAH TERIMA SEBAGIAN PEKERJAAN (BAGIAN KONTRAK)
NOMOR : 01/BASTP-FISIK/CK-BMCKTR/I1-2024

PEMBANGUNAN FASILITAS PENGERING JAGUNG DAN GEDUNG UNIT PENGOLAHAN PAKAN

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda

tangan dibawah ini :

Nama : HARRY RICHARDO, ST, MT.
NIP : 19840123 201101 1 002
Alamat 1 Jin. Taman Siswa No. 1 Padang
Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen

yang berwenang dalam hal ini dan bertindak atas nama Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor 008/SK-BMCKTR/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan
Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
(Pengguna Barang/Jasa),

dan
Nama : M. SLAMET MULYANA
Jabatan : Kepala Cabang PT. Mitra Agung Indonesia
Alamat : Jalan Gading Marpoyan Blok AA 25 Nomor 5, Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu,

Kabupaten Kampar

Yang berwenang dalam hal ini bertindak atas nama PT. Mitra Agung Indonesia, berdasarkan Akte Notaris
No. 05,- tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan Notaris Zuhdi Madijid, SH, SpN, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA (Penyedia Barang/Jasa).

Berdasarkan :

1. Dokumen Kontrak Harga Satuan Nomor : 640/06/FISIK/CK-BMCKTR/VI-2023 tanggal 09 Juni 2023,
Addendum - | Dokumen Kontrak Harga Satuan Nomor : 640/06.Add.I/FISIK/CK-BMCKTRNIII-2023
tanggal 07 Agusius 2023, Addendum - |l Dokumen Kontrak Harga Satuan Nomor
640/06.Add.I/FISIKICK-BMCKTR/XI-2023 tanggal 20 November 2023, Addendum - Ill Dokumen
Kontrak Harga Satuan Nomor : 640/06.Add.|II/FISIK/CK-BMCKTR/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023,
Addendum — IV Dokumen Kontrak Harga Satuan Nomor : 640/06.Add.IV/FISIK/CK-BMCKTR/XII-2023
tanggal 22 Desember 2023 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pengering Jagung dan Gedung Unit
Pengolahan Pakan;




Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/SPMK-FISIK/CK-BMCKTR/VI-2023 tanggal 09 Juni
2023,

Surat Kontraktor Pelaksana PT. Mitra Agung Indonesia Nomor : 189/EXT/MAI/I/2024 tanggal 5 Februari
2024 perihal Permohonan Serah Terima Pertama Bagian Pekerjaan (Parsial);

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 318/BA/IPPK-KNL/CK-2024 Tanggal 01 Februari 2023;
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 323/BA/PPK-KNL/CK-2024 Tanggal 07 Februari 2023;
Pasal 33 Syarat — Syarat Umum Kontrak (SSUK) tentang Serah Terima Pekerjaan.

Menyatakan bahwa :

T

PIHAK KEDUA untuk pertama kali menyerahkan bagian dari Pekerjaan Pembangunan Fasilitas
Pengering Jagung dan Gedung Unit Pengolahan Pakan yang meliputi:

a. Pekerjaan Konstruksi Sipil Fasilitas Pengering Jagung (Corn Dryer)

b. Pekerjaan Mesin & Peralatan Pengering Jagung (Corn Dryer)

c. Pekerjaan Mesin & Peralatan Gedung Unit Pengolahan Pakan (Feed Mills)

dengan rincian terlampir kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya PIHAK PERTAMA menerima
penyerahan pekerjaan tersebut;

Waktu pelaksanaan bagian pekerjaan tersebut diatas terhitung hingga serah terima pertama yaitu
selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari kalender ditambah 47 (empat puluh tujuh) hari
kalender masa pemberian kesempatan yang dikenakan denda terhadap bagian pekerjaan;

Rincian denda keterlambatan sebagai berikut:

Jumlah Bidta
No. | RuangLingkup Pekerjaan | Niai Pekerjaan Sebelum | Hari Keterlambatan
PPN Terdenda
; (1/1000)xC xD
(Hari)
A B C D E
Pekerjaan Konstruksi Sipil
1 | Fasilitas Pengering Jagung Rp 9.220.437.458,75 47 Rp 433.360.560,56
(Corn Dryer)
Pekerjaan Mesin/Peralatan
2 | Pengering Jagung (Corn Rp 12.663.790.985,00 47 Rp 595.198.176,30
Dryer)
Pekerjaan Mesin/Peralatan
3 | Pengolahan Pakan (Feed Rp 9.578.690.877,65 47 Rp 450.198.471,25
Mills)
TOTAL Rp 1.478.757.208,11

Total denda keterlambatan untuk 3 bagian pekerjaan yang telah diserahterimakan adalah sebesar
Rp 1.478.757.208,11 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu
dua ratus delapan rupiah sebelas sen);




4. Masa Pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal
serah terima bagian pekerjaan yaitu dari tanggal 7 Februari 2024 sampai 4 Agustus 2024,

5. Selama Masa Pemeliharaan, PIHAK KEDUA wajib memelihara dan mempertahankan seluruh hasil
pekerjaan tetap dalam kondisi seperti pada saat Serah Terima Pekerjaan Bagian Pekerjaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagai mestinya.

Yang menyerahkan
PIHAK KEDUA
PT. Mitra Agung Indonesia

M. SLAMET MULYANA HARRY Rif:HA'RDO, ST, MT.
Kepala Cabang NIP. 19840123 201101 1 002




