

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Prakualifikasi	22 April 2019 12:00	22 April 2019 23:59	Tidak Ada
2	Download Dokumen Kualifikasi	22 April 2019 12:00	03 Mei 2019 16:00	Tidak Ada
3	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	24 April 2019 08:00	24 April 2019 10:00	Tidak Ada
4	Kirim Persyaratan Kualifikasi	25 April 2019 08:00	06 Mei 2019 16:00	Tidak Ada
5	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	06 Mei 2019 16:01	15 Mei 2019 23:59	Tidak Ada
6	Pembuktian Kualifikasi	13 Mei 2019 08:00	14 Mei 2019 16:00	Tidak Ada
7	Penetapan Hasil Kualifikasi	15 Mei 2019 08:00	15 Mei 2019 16:00	Tidak Ada
8	Pengumuman Hasil Prakualifikasi	15 Mei 2019 08:00	15 Mei 2019 16:00	Tidak Ada
9	Masa Sanggah Prakualifikasi	16 Mei 2019 08:00	22 Mei 2019 16:00	Tidak Ada
10	Download Dokumen Pemilihan	23 Mei 2019 08:00	29 Mei 2019 16:00	Tidak Ada
11	Pemberian Penjelasan	27 Mei 2019 08:00	27 Mei 2019 10:00	Tidak Ada
12	Upload Dokumen Penawaran	28 Mei 2019 08:00	31 Mei 2019 12:00	Tidak Ada
13	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	31 Mei 2019 13:00	17 Juni 2019 16:00	Tidak Ada
14	Penetapan Peringkat Teknis	17 Juni 2019 08:00	17 Juni 2019 16:00	Tidak Ada
15	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	17 Juni 2019 08:00	17 Juni 2019 16:00	Tidak Ada
16	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	18 Juni 2019 08:00	18 Juni 2019 16:00	Tidak Ada
17	Penetapan Pemenang	19 Juni 2019 08:00	19 Juni 2019 16:00	Tidak Ada
18	Pengumuman Pemenang	19 Juni 2019 08:00	19 Juni 2019 16:00	Tidak Ada
19	Masa Sanggah Hasil Tender	20 Juni 2019 08:00	26 Juni 2019 16:00	Tidak Ada
20	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	27 Juni 2019 08:00	28 Juni 2019 16:00	Tidak Ada