Tahap Tender Saat Ini - [13461016] Perencanaan PLP2K-BK Kab. Pasaman Barat x

No Tahap

1

2

10

ik

12

13

14

15

16

17

18

13

20

Pengumuman Prakualifikasi
Crownload Dokumen Kualifikasi
Penjelasan Dlokumen Prakualifikasi
Kirim Persyaratan Kualifikasi
Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi
FPenetapan Hasil Kualifikasi
Pengumurtan Hasil Prakualifikasi
Masa Sanggah Prakualifikasi
Download Dokumen Pemilihan
Pemberian Penjelasan

LUpload Dokumen Penawaran

Fembukaan dan Evaluasi Penawaran File |: Administrasi dan Teknis

Fenetapan Peringkat Teknis

Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis

Fembukaan dan Evaluasi Penawaran File Il: Harga

Fenetapan Pemenang
Fengumuman Pemenang

Masa Sanggah Hasil Tender

Klarifikasi dan Megosiasi Teknis dan Biava

Mulai

22 April 2019 03:00
22 April 2019 08:00
24 April 2019 03:00
25 April 2019 08:00
06 Mej 2019 16:01
132 Mei 2019 08:00
15 Mei 2019 0&8:00
15 Mei 2019 08:00
16 Mei 2019 0&8:00
232 Mei 2019 08:00
27 Mei 2019 08:00
28 Mei 2019 08:00
31 Mei 2019 13:00
17 Juni 2019 08:00
A7 Juni 2019 08:00
18 Juni 2019 08:00
19 Juni 2019 08:00
19 Juni 2019 08:00
20 Juni 2019 08:00

27 Juni 2019 08:00

Sampai

30 April 2019 16:00
03 Mei 2019 18:00
24 April 2019 10:00
06 Mei 2019 18:00
15 Mei 2019 23:59
14 Mei 2019 18:00
15 Mei 2019 16:00
15 Mei 2019 16:00
22 Mei 201916:00
29 Mei 2019 16:00
27 Mei 201910:00
31 Mei 2019 12:00
17 Juni 2019 16:00
17 Juni 20119 16:00
17 Juni 2019 16:00
18 Juni 20119 16:00
19 Juni 2019 16:00
19 Juni 2019 16:00
26 Juni 2019 16:00

28 Juni 2019 16:00

Perubahan

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada



