
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
DINAS BINA MARGA,CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 

PEKERJAAN : 
 

PENGAWASAN REHABILISASI JALAN RAWANG �h TALAWI 
( P. 102 ) 

 

LAPORAN 
PENDAHULUAN 

KONTRAK NOMOR  : 620/7.4/KTR- PGWS-P.102/BM/III/2025 

TANGGAL  : 07 Maret 2025 

TAHUN ANGGARAN 2025 



 

 
 

Padang,   April 2025 
Nomor : 101/LAP-PWS-P.102/RPK/2025 
Lampiran :  1 ( satu ) berkas 
 
Kepada yth. 
Bapak/Ibu  PPTK/PPKom  
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat 
Jl. Taman Siswa No. 1   
 di - 
      Padang  
 
 
Perihal : Laporan  Pendahuluan 
 
Dengan hormat, 

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Waktu Penugasan Pengawasan Rehabilitas Jalan 

Rawang �± Talawi (P.102)  Nomor : 620/7.4/KTR-PGWS-P.102/BM/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 

dengan ini kami sampaikan Laporan Pendahuluan sebanyak 4 (empat)  buku. 

 
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan diterimanya laporan ini, sebelumnya kami ucapkan 
terima kasih.  
 
 
 

Hormat kami 
PT. Roda Padati Konsultan 

 
 
 
 
 

Ade Effendi , ST 
Supervision Engineer 

 
 
 
 

Tembusan disampaikan kepada yth : 
1. Bapak KPA Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat 
2. Arsip. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 
 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG PEKERJAAN  

Berdasarkan program Pemerintah untuk menunjang kelancaran  sektor riil 

harus dilakukan dengan membangun, meningkatkan dan memel ihara sarana 

dan prasarana infrastruktur. Sebab dengan semakin men ingkatnya roda 

perekonomian akan meningkatkan taraf hidup kehidupan mas yarakat. 

Transportasi darat adalah salah satu sarana yang paling banyak dipakai oleh 

masyarakat untuk menunjang pertumbuhan roda perekonomian .   

Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan salah satu upaya 

pemerintah dalam mendukung pencapaian  sasaran pemba ngunan 

nasional umumnya dan daerah khususnya, yang pelaksanaan  

pengawasannya dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta  Karya dan Tata 

Ruang Provinsi Sumatera Barat. Dinas Bina Marga, Cipta Kary a dan Tata 

Ruang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pemegang wewe nang dan 

tanggung jawab dalam pembinaan sarana transportasi jalan dan  jembatan, 

khususnya jalan dan jembatan provinsi, salah satu kegiat annya adalah 

melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan jalan  dan 

jembatan provinsi sesuai dengan kondisi dan alokasi dana yang te lah 

disediakan .  

Adapun pekerjaan yang ditangani adalah Rehabiltas Jalan Rawang �² Talawi 

( P.102 )  dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2025 .  

Peningkatan ruas jalan yang ditangani ini merupakan ruas jala n alternatif dari 

Kabupaten Solok  menuju Talawi Kota Sawahlunto, jalan ini ju ga untuk  

meningkatkan roda perekonomian didaearah tersebut. Disampin g itu ruas 

jalan ini merupakan salah satu jalan  bagi masyarakat sebaga i penghubung 

dari beberapa desa kedesa yang lain Oleh sebab itu, rua s jalan Rawang �² 



 
 Laporan Pendahuluan 

Pengawasan Rehabilitas Jalan Rawang �² Talawi ( P.102)  I - 2 

CV. RODA PADATI KONSULTAN 

Talawi (P.102) ini yang menjadi perhatian Pemerintah provins ii untuk 

melakukan rehabilitas atau pemeliharaan jalan yang tela h mengalami 

kerusakan. 

Maksud   

Untuk memberikan arahan dan sebagai pedoman dasar Penyed ia Jasa 

(Konsultan Supervisi) dalam melaksanakan pekerjaan penga wasan jalan dan 

jembatan. 

Tujuan  

�x Memperlancar arus lalu lintas antar daerah tersebut. 

�x Meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan , dengan lancarnya 

pengiriman barang-barang kebutuhan pokok dan hasil dari pertanian di 

daerah tersebut.  

�x Memperpanjang umur rencana jalan dan dapat memberikan 

kenyamanan serta keamanan bagi pengguna jalan 

Sasaran  

Sasaran utama dari pekerjaan pengawasan ini adalah memba ntu PPKom  

dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan fisik yang ada da lam wilayahnya 

agar hasil pelaksanaannya sesuai dengan persyaratan kont rak. 

 

1.2. LINGKUP PEKERJAAN 

Lingkup Kegiatan  Konsultan Supervisi adalah : 

a.  Membantu dalam Review Design, CCO  dan Addendum Kontrak. 

b.  Melaksanakan Pengawasan harian terhadap pekerjaan/ ke giatan 

sehingga dengan demikian dapat menjamin kebenaran material yang 

dipakai dan prosedur pelaksanaan sesuai dengan Dokumen Kont rak dan 

Peraturan-peraturan Bina Marga. 

c.  Memberikan instruksi/penjelasan secara tertulis kepada p elaksana 

kegiatan dengan cara yang sejelas-jelasnya terhadap pelaksan aan 

pekerjaan yang dikehendaki sehingga dengan demikian dapat 

diperoleh hasil pelaksanaan/mutu yang lebih baik. 

d.  Memeriksa semua bahan/material yang akan dipergunakan dan  

ditempatkan dilapangan/kegiatan sehingga betul-betul memenu hi 
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persyaratan spesifikasi sesuai dengan testing material yan g dilaksanakan 

secara benar. 

e. Memeriksa semua gambar-gambar ( Shop drawings, Detail Drawings & As-

built Drawings ) dengan teliti dan setujui bila memenuhi dokumen kontrak . 

f. Memeriksa dan memberikan instruksi tertulis kepada Pela ksana kegiatan 

untuk memperbaiki semua kerusakan-kerusakan/ kekurangan  pekerjaan, 

yang tidak memenuhi persyaratan spesifikasi. 

g.  Ikut serta dalam inspeksi pemeriksaan-akhir kegiatan se belum 

pelaksanaan Take-over Kontarktor. 

h. Memeriksa dengan sungguh-sungguh bahwa pengukuran volume 

pekerjaan dilaksanakan dengan benar, teliti dan sempurn a. 

i. Menjamin bahwa semua laporan (report) yang diserahkan te pat pada 

waktunya dan dibuat secara aturan yang benar, teliti d an memuat 

semua catatan kemajuan serta hal-hal lain yang berkait an dengan 

pekerjaan. 

j. Bekerjasama dengan PPKom  dan stafnya dalam hal yang menyangkut 

masalah teknis. 

 

1.3. DATA - DATA KONTRAK  

Paket pekerjaan Pengawasan Rehabilitas Jalan Rawang �² Talawi (P.102) 

APBDP Tahun Anggaran 2025.    

A. Pengguna Jasa 

�™ Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumat era 

Barat 

KPA : ADRRATUS SETIAWAN, ST, MT 

Nip : 19710818 200604 1 007 

Alamat  : Jl. Taman Siswa No. 1 Padang 

Telp./ Fax : 0751 �± 7051700 - 7051756 

�™ PPTK / PPKom Paket Rehabilitas Jalan Rawang �² Talawi ( P.102 )  

Nama : HARNESIA WIRDA, ST, MT 

Nip : 19840909 201403 2001 

Alamat  : Jl. Taman Siswa No. 1 Padang 

Telp./ Fax : 0751 �± 7051700 - 7051756 
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A. Konsultan Supervisi 

Nama Pekerjaan : Pengawasan Rehabilitas Jalan Rawang �² 

Talawi (P.102) 

Nama Perusahaan : CV. RODA PADATI KONSULTAN 

Alamat    :  Jl. Perum.Pasir Putih Blok E No 20 Kel. 

Bungo Pasang, Kota Padang 

Telp. / Fax :  082284390181 

Kontrak No. : 620/7.4/KTR-PGWS-P.102/BM/III/2025 

Tanggal : 07 Maret 2025 

Akhir Masa Pelaksanaan : 04 Juni 2025 

Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender  

Nilai Kontrak : Rp. 99.886.014,,00 

Supervision Engineer : Ade Effendi, ST  

 

C. Penyedia Jasa (Kontraktor) 

Paket Pekerjaan  : Rehabilitas Jalan Rawang �² Talawi (P.102) 

Kontraktor :  PT. ARPEX PRIMADHAMOR 

Alamat : Jl. Bandar Buat No. 2-A  Padang 

Nomor Kontrak : 620/7.1/KTR-P.102/BM/III/2025 

Tanggal Kontrak : 07 Maret 2025 

Nilai Kontrak : Rp. 2.174.073.299,00  

Masa Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender 

SPMK : 07 Mei 2025 

Akhir Masa Pelaksanaan : 04 Juni 2025 

Masa Pemeliharaan : 180 Hari Kalender 

Dimulai Pemeliharaan : 05 Juni 2025 

Akhir Masa Pemeliharaan : 01 Desember 2025 

General Superntendent :  Novariza, ST 

 

1.4. LOKASI PEKERJAAN 

Lokasi pekerjaan berada di wilayah Kabupaten Solok. Pet a Lokasi pekerjaan 

ditunjukkan pada Gambar 1.1 
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Gambar 1.1 Peta Lokasi Kegiatan 
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BAB 2 

LINGKUP PEKERJAAN 
 
 

 

2.1. GAMBARAN KONDISI AWAL PEKERJAAN  

Paket Rehabilitas Jalan Rawang �² Talawi (P.102) berada pada daerah 

perdesaan yang berlokasi di Jorong Rawang, Nagari Sulit Air, Kecamatan 

Koto X Nan di Atas, Kabupaten Solok. Dimana kondisi perkera san jalan yang 

ada (existing) adalah sebagai berikut. 

�™ SEGMEN 1  

STA. 0 + 000 s.d. 0 + 100 

Exsisting Rencana Penanganan 

�¾ Perkerasan jalan beton (rusak) 

�¾ Lebar 3.0 meter 

�¾ Perkerasan AC- WC 

�¾ Pelebaran 1,5 meter 

�¾ Lebar 4.5 meter  
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�™ SEGMEN 2 

STA. 1 + 400 s.d. 2 + 000 

Exsisting Rencana Penanganan 

�™ STA. 1+400 s.d. 1+725 (325 meter) 

�x Perkerasan jalan (rusak pa rah) 

�x Lebar 3. 5 �² 4.0 meter 

 

�x Perkerasan AC -WC 

�x Lebar 4.0 meter  

�™ STA. 1+725 s.d. 1+800 (75 meter) 

�x Perkerasan jalan beton (baik) 

�x Lebar 4.0 meter 

�™ Dipertahankan 

�™ STA. 1+800 s.d. 2+000 (200 meter) 

�x Perkerasan tanah dan beton (rusak) 

�x Lebar 3. 5 �² 4.0 meter 

 

�x Perkerasan AC- WC 

�x Lebar 4.0 meter 
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2.2. SURVEY AWAL (REKAYASA LAPANGAN) 

Segera setelah Konsultan menerima Surat Perintah Mulai Kerja dan surat 

mobilisasi personil dari PPKom , maka Konsultan segera mempersiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan antara lain menyediakan kantor d an 

perlengkapannya, memobilisasi personil dan staf pendukun g untuk 

administrasi kantor, kendaraan dan fasilitas lainnya. 

Kegiatan Konsultan pada tahap awal pekerjaan adalah inve ntarisasi kondisi 

lapangan dengan cara melakukan survey pendahuluan (be rsama dengan 

unsur Kontraktor dan unsur PPK om  dan kemudian mencocokkannya dengan 

gambar rencana kontrak. Jika ditemukan keadaan lapangan  yang tidak 

sesuai dengan desain semula, maka harus dilakukan rapat untuk membahas 

dan menyiapkan perubahan yang terjadi. 

Secara garis besar survey awal (rekayasa lapangan) yan g dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

�� Rekayasa lapangan / review design pada ruas jalan dimaksud.  

�� Pengawasan mobilisasi Kontraktor seperti : persiapan per alatan, base 

camp dan material yang akan digunakan. 

�� Mengamati analisa dampak lingkungan akibat pelaksanan pe kerjaan 

nantinya. 

�� Pengawasan pengambilan sampel material, baik dari stock pile 

maupun langsung dari quarry untuk diuji ke bagian Pengujian Mu tu 

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.  

�� Pengawasan pembuatan Job Mix Formula untuk item pekerja an : 

�x Lapisan Permukaan (AC-WC) 

�x Agregat Kelas A dan Aggregat Kelas B 

�x Urugan Pilihan 

�� Memeriksa & menyetujui gambar rencana, request pekerjaa n yang 

diajukan oleh Kontraktor. 

�� Rapat koordinasi dengan semua unsur proyek. 
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2.3. RENCANA PENANGANAN 

Penanganan Pelaksanaan Rehabilitas Jalan Rawang �² Talawi (P.102) sesuai 

kontrak sebagai berikut: 

�¾ STA. 0 + 000 �² STA. 0 + 100 ( Segmen 1 ) 

�¾ STA. 1 + 400 �² STA. 2 + 000 ( Segmen 2 ) 

�¾ Panjang efektif Jalan = 700 M¹  

�¾ Jenis Penanganan : 

�x Overlay : AC -WC tebal 5 cm 

    Lebar = 4.0 Meter s/d 4.5 Meter 

�x Agregat  Klas A : Tebal 20 Cm 

�x Agregat  Klas B : Tebal 15 Cm 

�x Timbunan Pilihan   : Tebal 30 Cm 

�x Gorong2 Kotak      : Beton Bertulang ukuran dalam 60x60 cm  

�x Pas. Batu : Sesuai Disain 

�x Pas. Batu mortar : Sesuai Disain 

�x Galian Biasa : Sesuai Disain 

 

 



 

 

CV. RODA PADATI KONSULTAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB 3 
RENCANA 

PELAKSANAAN PEKERAAN 



 
 Laporan Pendahuluan 

 

Pengawasan Rehabilitas Jalan Rawang �² Talawi ( P.102)  3 - 1 
 

CV. RODA PADATI KONSULTAN 

 

 

BAB 3 
RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN 

 
 

 

3.1. AKTIFITAS KONSULTAN SUPERVISI 

Secara umum layanan konsultan untuk pekerjaan ini dap at dibagi menjadi  

tiga tahap, yaitu : tahap persiapan pelaksanaan, tahap pelaksanaan dan 

tahap penyelesaian pekerjaan. Untuk lebih rinci uraian p ekerjaan yang 

tercakup dalam masing-masing tahap adalah sebagai berikut  : 

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan 

a.  Mobilisasi dan Pengadaan Kantor Lapangan 

Semua personil lapangan yang telah diseleksi dan disetuju i akan 

berangkat ke lokasi pekerjaan pada waktu yang telah ditet apkan 

sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Mobilisasi. 

Adapun tugas personil lapangan setelah dimobilisasi adala h segera 

mengadakan sarana kantor, fasilitas kantor, komputer, ke ndaraan, 

sistem komunikasi serta staf pendukung lainya. 

b.  Koordinasi dengan Instansi Terkait 

Konsultan akan mengadakan hubungan dengan PPK om  beserta staf, 

dan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan pela ksanaan 

pekerjaan. Koordinasi akan dilakukan secara terus mener us selama 

pekerjaan berlangsung. 

c.  Penetapan Struktur Organisasi Pekerjaan. 

Struktur organisasi pekerjaan yang dibutuhkan sesuai dengan 

kebutuhan sebagaimana yang tercantum dalam KAK. 

d.  Pemeriksaan Perencanaan Teknik 

Pemeriksaan perencanaan teknik dilakukan untuk memper oleh 

kesesuaian semua dokumen perencanaan teknik dengan kond isi 
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lapangan. Hal ini dilakukan sedemikian rupa agar tidak  mengganggu 

saat dimulainya pekerjaan fisik. 

e. Pemahaman Dokumen Kontrak 

Pemahaman dokumen kontrak yang dilakukan Konsultan, yait u 

pemahaman da n penelaahan dokumen jika ditemukan hal-hal yang 

menurut anggapan Konsultan tidak sesuai dengan kondisi riil lapangan, 

maka Konsultan akan melaporkan hal tersebut kepada PPK om . 

f. Pemeriksaan Rencana Kerja Kontraktor 

Pemeriksaan rencana kerja Kontraktor dilakukan oleh Konsul tan 

meliputi : penjadwalan, pelaksanaan proyek, penjadwalan ma terial, 

penjadwalan alat dan tenaga kerja, metode pelaksanaan,  sistim 

pelaporan dan lain-lain. 

Pemeriksaan dititik beratkan kepada : 

a.  Kesesuaian rencana kerja dengan spesifikasi dan syarat-s yarat 

kontrak. 

b.  Aspek teknis dari metode pelaksanaan pekerjaan konstruk si jalan. 

c.  Daftar alat-alat dan personil yang diusulkan.  

d.  Jadwal kerja yang diusulkan. 

e. Aspek keamanan dan keselamatan kerja 

2. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan 

a.  Pekerjaan Persiapan 

Konsultan akan memulai pekerjaan persiapan pada tahap 

pelaksanaan proyek setelah PPTK/PPK om  menerbitkan Surat Perintah 

Kerja kepada Kontraktor. Pekerjaan persiapan ini akan meli puti : 

�¾ Mobilisasi semua personil yang telah ditentukan. 

�¾ Mempersiapkan formulir standar untuk keperluan operasi proyek. 

�¾ Menetapkan prosedur mutu. 

b.  Rapat Pendahuluan (Pre- Co nstruction Meeting) 

Rapat Pendahuluan ini dihadiri oleh Konsultan Supervisi, Kon traktor, 

PPKom  beserta staf. Materi rapat berkisar penjelasan mengen ai hal-hal 

pokok tentang proyek, organisasi proyek, jadwal kerja, metoda  
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pelaksanaan konstruksi, kendali mutu, prosedur kerja, s ertifikasi 

pembayaran dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk  dipahami 

dengan benar dan menjadi suatu konsensus. Hal ini dilak ukan sebagai 

langkah awal dalam rangka menumbuhkan kerjasama yang b aik 

antara PPTK/PPKom , Konsultan Supervisi dan Kontraktor, rapat berisi 

catatan tentang hal-hal yang dibicarakan termasuk tany a jawab yang 

terjadi dan notulen rapat dibagikan kepada semua peserta  rapat. 

c.  Survei Rekayasa Lapangan 

Konsultan Supervisi bersama Kontraktor dan Pengawasa La pangan dari 

PPKom  akan melakukan survey rekayasa lapangan untuk 

me nginventaris jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan denga n 

berpedoman pada buku gambar rencana.  

Konsultan akan mengawasi kebenaran pekerjaan dalam hal : 

�¾ Pematokan Sta. awal dan akhir pada lokasi pekerjaan. 

�¾ Pengukuran ulang situasi, long section dan cross section terh adap 

trase jalan yang akan dikerjakan.  

�¾ Memeriksa dan mencatatat kondisi existing dari perkerasan b adan 

jalan, kondisi drainase dan kondisi bangunan pendukung lainnya . 

�¾ Jika ditemui ketidak-sesuaian di lapangan, maka Konsultan da n 

Kontraktor beserta PPK om  akan dibawa dalam rapat pembahasan 

khusus. 

d.  Perencanaan Kegiatan Pekerjaan 

Konsultan akan membantu Kontraktor untuk mempersiapkan 

penjadwalan pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari : jad wal kerja 

harian, mingguan dan bulanan. 

e. Pengendalian Mutu Pekerjaan 

Pengendalian mutu akan dilakukan Konsultan atas semua jenis bahan 

dan material yang dipergunakan oleh Kontraktor untuk setia p item 

pekerjaan, sehingga hasil pekerjaan Kontraktor akan sesua i dengan 

spesifikasi dan dokumen kontrak. Pengendalian mutu dilak ukan 

terhadap : 
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�¾ Pengambilan sampling dan pengujian material yang akan 

dipergunakan. 

�¾ Inspeksi terhadap peralatan, material dan personil Kont raktor. 

�¾ Inspeksi terhadap setiap pekerjaan Kontraktor. 

�¾ �3�H�P�H�U�L�N�V�D�D�Q�� �W�H�U�K�D�G�D�S�� �M�X�P�O�D�K�� �G�D�Q�� �P�X�W�X�� �´�P�D�W�H�U�L�D�O�� �R�Q�� �V�L�W�H�µ�� �\�D�Q�J��

dapat diterima. 

�¾ Penerimaan atau penolakan hasil pekerjaan di lapangan. 

�¾ Format-format standar dalam setiap pengujian untuk pengend alian 

mutu. 

f. Pengendalian Kuantitas Pekerjaan 

Konsultan menghitung volume pekerjaan yang sudah dikerjak an 

Kontraktor sesuai dengan spesifikasi dan syarat-syarat kont rak. 

g.  Pengendalian Kemajuan Pekerjaan 

Konsultan secara terus menerus akan memantau kemajuan  pekerjaan 

yang dilaksanakan oleh Kontaktor, monitoring secara ketat ja dwal 

kerja sesuai dengan kondisi lapangan, memeriksa jumlah dan 

kapasitas setiap alat yang dipergunakan, masalah-masalah yang 

diperkirakan akan timbul di lapangan dan alternatif pem ecahannya, 

perbedaan waktu penyelesaian pekerjaan dan hal- ha l lain yang 

berhubungan dengan kemajuan pekerjaan. 

Bila Konsultan telah melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan dan 

terjadi keterlambatan, maka Konsultan akan memberikan in struksi 

kepada Kontraktor untuk mengambil tindakan yang perlu dala m 

mengejar keterlambatan pekerjaan tersebut dan Konsulta n akan 

melakukan monitoring yang lebih ketat lagi terhadap jadwal 

pelaksanaan pekerjaan. 

 

3. Tahap Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 

a.  Inspeksi Akhir 

Konsultan akan mengadakan inspeksi akhir untuk memastika n bahwa 

seluruh hasil pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat ko ntrak. Jika 

ditemui kekeliruan atau kerusakan pada pekerjaan, maka  PPKom  
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dibantu oleh Konsultan akan memerintahkan Kontraktor unt uk 

memperbaikinya dalam jangka waktu tertentu. Jika semua pekerjaan 

Kontraktor sudah sesuai dengan spesifikasi maka Konsultan a kan 

menerbitkan rekomendasi kepada PPTK/ PPKom sehingga Panitia 

Penyerahan Pertama (Provisional Hand Over/ PHO)  dapat melakukan 

peninjauan lapangan 

b.  Gambar Pelaksanaan (As-Built Drawing) 

Setelah semua pekerjaan diselesaikan dengan baik, Kontrak tor akan 

menyerahkan gambar terlaksana (As-Built Drawing) yang dile ngkapi 

informasi-informasi seperlunya kepada PPK fisik. Gambar ter laksana ini 

dipersiapkan oleh Kontraktor dan diperiksa oleh Konsultan, dimana 

gambar ini berisikan gambar pekerjaan yang sesungguhnya 

dilaksanakan termasuk semua revisi dan perubahan perenc anaan 

yang telah ditentukan pada masa pelaksanaan pekerjaan.  

c.  Masa Pemeliharaan 

Pada tahap akhir pelaksanaan pekerjaan, Konsultan akan  membuat 

Laporan Akhir yang berisikan saran-saran dan metoda yang e fisien 

untuk pemeliharaan jalan pada masa pemeliharaan dan se sudahnya. 

Jika dalam masa pemeliharaan ada bagian pekerjaan yang ru sak, 

maka PPTK/PPKom akan memerintahkan Kontraktor untuk 

memperbaikinya. 

  

3.2. DAFTAR PERSONIL DAN PENUGASAN 

Sedangkan personil yang akan ditugaskan pada paket pekerj aan 

Pengawasan Rehabilitas Jalan Rawang �² Talawi ( P.102) ini, meliputi : 

1. Supervision Engineer (SE) 

Tugas dan tanggung jawabnya mencakup, tetapi tidak terbat as hal-hal 

sebagai berikut : 

a.  Mengikuti petunjuk-petunjuk dan persyaratan yang telah ditentukan 

terutama sehubungan dengan : 

�� Inspeksi secara teratur ke paket-paket pekerjaan unt uk melakukan 

monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikan - perba ikan 
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agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentua n dan 

persyaratan yang telah ditentukan. 

�� Mengerti benar tentang spesifikasi teknik pekerjaan. 

�� Metode pelaksanaan untuk setiap jenis pekerjaan yang dise suaikan 

dengan kondisi lapangan. 

�� Metode pengukuran volume pekerjaan yang benar sesuai denga n 

pasal-pasal dalam dokumen kontrak tentang cara-cara 

pengukuran dan pembayaran. 

�� �5�L�Q�F�L�D�Q�� �W�H�N�Q�L�V�� �V�H�K�X�E�X�Q�J�D�Q�� �G�H�Q�J�D�Q�� �´�&�K�D�Q�J�H-�2�U�G�H�U�´�� �\�D�Q�J��

diperlukan. 

b.  Membuat pernyataan menerima ( �´�$�F�F�H�S�W�D�Q�F�H�´ ) atau penolakan ( 

�´�5�H�M�H�F�W�L�R�Q�´ ) atas material dan produk pekerjaan. 

c.  Melakukan pemantauan dengan ketat atas prestasi Pelaks ana 

Kegiatan (Kontraktor). Segera melaporkan kepada Pemimpin Ke giatan 

Fisik apabila kemajuan pekerjaan ternyata mengalami keterl ambatan 

lebih dari rencana dan membuat saran-saran penanggulanga n serta 

perbaikan. 

d.  Melakukan pengecekan secara cermat semua pengukuran pekerjaan 

dan secara khusus harus ikut serta dalam proses penguk uran akhir 

pekerjaan. 

e. Menyusun Laporan Bulanan tentang kemajuan fisik dan finan cial serta 

menyerahkan kepada Pemimpin Kegiatan Fisik. 

f. Menyusun Justifikasi Teknis, gambar dan perhitungan sehubu ngan 

dengan usulan perubahan kontrak. 

g.  Membuat surat peringatan kepada penyedia jasa jika pekerja an akan 

memasuki masa kritis. 

h. Memastikan RK3K pelaksanaan berjalan dengan baik di loka si kerja. 

i. Mengecek dan menanda-tangani Dokumen Pembayaran Bulanan 

(Monthly Certificate  ). 

j. Mengecek dan menanda-tangani dokumen tentang pengendalia n 

mutu dan volume pekerjaan. 

k. Mengecek pelaksanaan K3 dan mengukur volume bahan dan 

pekerjaan yang dihasilkan oleh Pelaksana Kegiatan untuk dipakai 

sebagai dasar pembuatan Pembayaran Bulanan (Monthly Ce rtificate) 
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l. Melakukan pengawasan dan pemantauan atas pengaturan d an 

pengadaan sumber material yang akan digunakan pada �´�6�W�R�Q�H��

Crusher �´���G�D�Q���´�$�V�S�K�D�O�W���0�L�[�L�Q�J���3�O�D�Q�W�´ atau peralatan dan bahan-bahan 

lain yang diperlukan. 

 
2. Inspector /  Lab  Technician 

Tugas-tugas termasuk tetapi tidak terbatas hanya pada h al-hal sebagai 

berikut : 

a.  Mengadakan pengawasan yang terus menerus di lokasi proye k yang 

sedang dikerjakan dan memberikan laporan kepada Supervis ion 

Engineer atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak Doku men. 

Semua hasil pengamatan harus dilaporkan secara tertul is pada hari itu 

juga. 

b.  Terus menerus mengawasi dan mencatat serta mengecek h asil 

pengukuran. 

c.  Menyiapkan pengawasan yang terus menerus di lapangan set iap 

harinya, termasuk menyiapkan catatan harian untuk per alatan, 

tenaga dan bahan yang digunakan oleh Kontraktor untuk 

menyelesaikan pekerjaan harian. 

d.  Setiap hari senantiasa meringkas semua kegiatan konstruks i, mencatat 

cuaca, material yang dikirim ke lapangan, perubahan dan k ebutuhan 

tenaga kerja peralatan di lapangan, jumlah pekerjaan yan g telah 

selesai dan pengukuran lapangan, hal-hal khusus dan se bagainya 

dengan formulir laporan yang standart dan dikirim ke Su pervision 

Engineer. 

e. Membantu Direksi Pekerjaan mengukur hasil pekerjaan yang telah 

selesai. 

f. Memberi supervisi untuk pemasangan Stone Crusher dan AMP  (Asphalt 

Mixing Plant) untuk kebutuhan proyek, menjamin bahwa sem ua 

peralatan yang akan dipakai sudah memenuhi syarat. 

g.  Mensupervisi kegiatan harian dari semua pekerjaan yang ha rus 

dilaksanakan oleh Kontraktor untuk kendali mutu dari mate rial / bahan 
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ataupun tenaga serta memberikan laporan tertulis kepad a Quality 

Engineer bila ditemukan adanya penyimpangan dalam prosedu r 

pengujian atau kekurangan baik untuk material / bahan ataup un 

tenaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Konsultan : CV. RODA PADATI KONSULTAN

Pekerjaan �����3�(�1�*�$�:�$�6�$�1���5�(�+�$�%�,�/�,�6�$�6�,���-�$�/�$�1���5�$�:�$�1�*���±���7�$�/�$�:�,�������3���������������� 07 Maret 2025 s.d. 04 Juni 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

07-Mar 10-Mar 17-Mar 24-Mar 31-Mar 06-Apr 14-Apr 21-Apr 28-Apr 0 6-May 12-May 19-May 26-May 02-Jun

09-Mar 16-Mar 23-Mar 30-Mar 05-Apr 13-Apr 20-Apr 27-Apr 05-May 1 1-May 18-May 25-May 01-Jun 04-Jun

I.

07 Maret 2025 04 Juni 2025 3,00

II. SUB PROFESIONAL STAFF

07 Maret 2025 04 Juni 2025 3,00

JUMLAH OB (KONTRAK) 6,00

PERIODE

1 Ade Effendi, ST Supervision Engineer

1 Ivan Rolly, ST Inspector/Surveyor/Lab. 
Technician 

BULAN - 3 TANGGAL

MULAI SELESAI

PROFESIONAL STAFF

JADWAL PENUGASAN PERSONIL

NO. N A M A POSISI

T A H U N   -   2 0 2 5

ORANG 
BULAN

BULAN - 1 BULAN - 2
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No.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1. Mobilisasi tenaga konsultan + Peralatan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II KEGIATAN REVIEW DESIGN
1.
2.
3.
4.

III CONSTRUCTION SUPERVISION
1.
2.
3. Survai dan Pengukuran
4. Survai Quarry
5. Pembuatan Mix Design  (Campuran Rencana)
6. Shop Drawing (Gambar Kerja)
7. Qualit y Cont rol  (Pengendalian Mutu Pekerjaan)
8.
9.
10. Dokumentasi / Pengarsipan
11. Quant it y Cont rol  (Pengendalian Kuant itas Pekerjaan)
12. Sert ifikat  Pembayaran.
13. As Built  Drawing (Gambar Jadi)

IV PENYELESAIAN AKHIR PROYEK
1.

V PELAPORAN
1. Laporan Pendahuluan
1. Laporan Bulanan
2. Laporan Akhir 
3. Seluruh Dokumen dalam Flash Disk

Keterangan :                  Jadwal tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan lapan gan

Work Cont rol (Pengendalian Pekerjaan)
Show Cause Meet ing  (SCM)

Proses Provisional Hand Over (PHO)

Analisa dan Evaluasi Data
Laporan Review Design
Persetujuan Review Design

Pengecekan Volume Pekerjaan
Request Sheet

Program Mobilisasi Kontraktor
Pre Const ruct ion Meet ing (PCM)

Klarifikasi Disain/ Gambar Rencana
Pemeriksaan Disain dan Kondisi Lapangan

Pengumpulan Data Lapangan

Pembentukan Organisasi dan manajemen t im
Pemahaman Gambar Rencana dan Dokumen Kontrak
Ident ifikasi Masalah dan Kendala

JADWAL  PELAKSANAAN  PEKERJAAN

BULAN  KE
KETERAN

GAN
URAIAN  PEKERJAAN I II III
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3.3. STRUKTUR ORGANISASI PEKERJAAN 

Salah satu penunjang untuk mendapatkan hasil pekerjaan  yang baik adalah 

kejelasan jalur instruksi dan koordinasi dari Tim Pengawasa n Teknis, Pelaksana 

Kegiatan maupun pihak PPTK/ PPKom . 

Adapun struktur organisasi tersebut adalah Struktur Orga nisasi unsur 

PPTK/PPKom , Struktur Organisasi  Konsultan Supervisi dan Struktur Organisasi 

Kontraktor sebagai berikut. 
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Paket : �5�H�K�D�E�L�O�L�W�D�V���-�D�O�D�Q���5�D�Z�D�Q�J���±���7�D�O�D�Z�L�����3����������

Lokasi : Nagari Sulit Air, Kecamatan Koto X Nan di Atas, Kabupaten Solok

Kontraktor : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

Pekerjaan   : Pre Construction Meeting

(Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak)

Lokasi : Ruang rapat Bidang Bina Marga Lt.3

Dinas BMCKTR Prov. Sumbar

Keterangan :

Bulan    : Maret 2025

Pekerjaan   : Pre Construction Meeting

(Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak)

Lokasi : Ruang rapat Bidang Bina Marga Lt.3

Dinas BMCKTR Prov. Sumbar

Keterangan :

Bulan    Maret 2025

Pekerjaan   : Papan Proyek

Lokasi : Kab. Solok

Keterangan :  PT. ARPEX PRIMADHAMOR

Bulan    Maret 2025

FOTO DOKUMENTASI
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Lokasi : Nagari Sulit Air, Kecamatan Koto X Nan di Atas, Kabupaten Solok

Kontraktor : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

FOTO DOKUMENTASI

Pekerjaan   : Pengambilan Sampel

Lokasi : Kec. X Koto Singkarak

Kab. Solok

Keterangan : Quary PT. ARPEX PRIMADHAMOR

Bulan    : Maret 2025

Pekerjaan   : Pengiriman sampel material

Lokasi : UPTD Prov. Sumbar

Keterangan : Pengetesan untuk DMF

Bulan    : Maret 2025

Pekerjaan   : Pengetesan materal 

Gradasei Agg. Klas B

Lokasi : Kec. X Koto Singkarak

Kab. Solok

Keterangan : Laboratorium 

PT. ARPEX PRIMADHAMOR

Bulan    : Maret 2025
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Lokasi : Nagari Sulit Air, Kecamatan Koto X Nan di Atas, Kabupaten Solok

Kontraktor : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

FOTO DOKUMENTASI

Pekerjaan   : Rekayasa lapangan

Lokasi : Segmen 1

STA. 0+000

Keterangan : Pengukuran Topografi

Bulan    : Maret 2025

Pekerjaan   : Rekayasa lapangan

Lokasi : Segmen 2

STA. 1+450

Keterangan : Pengukuran Topografi

Bulan    : Maret 2025

Pekerjaan   : Rekayasa lapangan

Lokasi : Segmen 2

STA. 2+000

Keterangan : Pengukuran Topografi

Bulan    : Maret 2025


