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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan’

Latar Belakang 1. Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakar
salah  salu upaya pemerintah dalam mendukang

pencapaian sasaran pembangunan nasional urmurmnya
dan  daerah  khususnya, yang  pelaksanaan
pengawasannya dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga,
Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat,
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Barat yang merupakan pemegang wewenang
dan tanggung jawab dalam pembinaan  saranz
transportasi jalan dan jembatan, khususnya jalan dan
jembatan provinsi, salah satu kegiatannya adalah
melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan
jalan dan jembatan provinsi sesuai dengan kondisi dan
alokasi dana yang telah disediakan.
2. Pembangunan Jalan dan Jembatan sangat terkait
dengan pemerataan pembangunan beserta hasil-
hasilnya melalui pengembangan prasarana jalan dan
jembatan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi
jalan dan jembatan sesuai dengan tuntutan laju
pertumbuhan  lalu intas yang diakibatkan oleh
perkembangan/pertumbuhan ekonomi di Sumatera
Barat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menunjuk
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) guna menetapkan
perencanaan pengadaan yang telah disusun oleh
pPPKom. PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen) mengatur
dan mengendalikan pelaksanaan jasa konsultansi,
sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan PPKom
(Pejabat Pembuat Komitmen) akan bertanggung jawab
atas koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan, termasuk
sistem pembayaran atas pelayanan jasa konsultansi ini

secara keseluruhan.

-n memuat gambaran secara gans besar mengenal pskarjazn yang akan dilaksanakan.

¢ t1oninn Pondahilid
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2. Maksud dan

Tujuan
3. Sasaran
4. Lokasi

Pekerjaan
5. Sumber

Pendanaan

6. Nama dan
Organisasi
Kuasa
Pengguna
Anggaran

1. Melaksanakan tugas sebagai Pengawas Pekerjaan
atas nama perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran dan
Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengawasan
Pelebaran Jalan Menuju Standar Pada Ruas
Palembayan CS, dalam kontrak antara Pemerintah
Provinsi Sumatera Baral dan Penyedia Jasa Layanan

Konsultansi (Konsultan Supervisi);

Mewaspadai dan melaparkan setiap kendala yang

dihadapi oleh Kontraktor Pekerjaan dalam pelaksanaan
di mana kendala

desain dalam dokumen kontrak,
lapangan tersebut dapat menghambat penyelesaian

proyek sesuai dengan spesifikasi dalam batas-batas
biaya dan waktu yang ditentukan.

N

Tujuan  dari Konsultansi ~ Supervisi adalah  untuk
memastikan  bahwa  disediakan supervisi  yang

komperehensif terhadap kontrak, sehingga Kontraktor
Pekerjaan menerima tanggung jawab kontrak untuk
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan lingkup, biaya,
mutu dan waktu yang ditentukan dalam dokumen kontrak
pekerjaan, atau, diberi tahu dan menerima tanggung
jawab kontrak serta konsekuensi atas setiap kegagalan

untuk menyelesaikan pekerjaan.

Terlaksananya pekerjaan Pengawasan Pelebaran Jalan
Menuju Standar Pada Ruas Palembayan CS dengan mutu,
biaya dan waktu yang telah ditetapkan.

Kegiatan jasa konsultansi ini dilaksanakan Jalan Provinsi di

Ruas Palembayan-Palupuh (Simp. Patai), Matur -
Palembayan, Padang Koto Gadang - Palembayan

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dari sumber
pendanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pagu Rp.
200.730.000,- (dua ratus juta tujuh ratus tiga puluh ribu
rupiah). Dengan Nilai HPS Rp. 200.722.687,50 (dua ratus
juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan

puluh tujuh rupiah lima puluh sen).

Pengguna Jasa adalah Kuasa Pengguna Anggaran
Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Dinas Bina
Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera

Barat
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7. LingKkup
PeKerjaan

Lingkup Pekerjaan

Sebagai perwakilan KPA dan PPKom semua tugas harus
sesuai dengan SSUK dan bagi pekerjaan-pekerjaan yang
didelegasikan kepada Pengawas Pekerjaan dalam SSKK.

A. Persyaratan Umum

melaksanakan semua

Konsultan  Supervisi  wajib
tis. Tingkat standar

tugasnya secara profesional dan e
profesional dan etis yang diharapkan termasuk:

1. Dalam mewakili klien, setiap saal Konsultan
Supervisi  harus melindungi  kepentingan  klien,
termasuk kepentingan keuangan, reputasi, dan
hukum saat melaksanakan semua tugas dalam bab
IX (Syarat-syarat Umum Kontrak, SSUK) dan Bab X
(Syarat-syarat Khusus Kontrak, SSKK) dan seperti
dinyatakan dalam spesifikasi dan gambar kontrak

tersebut;
2. Bekerja sama dengan para pejabat yang ditunjuk

oleh KPA dan PPKom untuk mengendalikan
pekerjaan, atau investigasi terhadap pekerjaan;

Memastikan bahwa semua instruksi diberikan secara
tertulis atau dikonfirmasi secara tertulis;

w

4. Melarang untuk menawarkan atau menerima atau
menjanjikan untuk memberi/menerima hadiah atau

imbalan atau voucher yang dapat ditukarkan untuk
hal yang sama atau setiap tindakan mempengaruhi
setiap orang dalam pelaksanaan pekerjaan, imbalan,

pengukuran atau pembayaran.

5 Memberitahukan pihak berwewenang akan setiap
benda historis, arkeologis atau benda bernilai

moneter di lokasi pekerjaan;

6. Bertindak dalam batas-batas kewenangan posisi
tersebut dan apabila perlu meminta persetujuan lebih
lanjut dari KPA dan PPKom. Sebagai panduan
umum, Konsultan Supervisi memerlukan persetujuan
KPA dan PPKom untuk setiap instruksi yang bisa

—
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) biaya kontrak dan setiap
kup dan hiaya

ani bersama

ingkup dau
n dalam 1ing

ali ditandatang
an KPA/PPKom.

lnmnpcngmuhi |
instruksi terkai

dianggap tidak sy
oleh Konsultan Su

perubaha
ah kecu
pervisi d
aklor Pekerjaan yang tidak
lingkup dan  biaya
Supervisi kecuali

ap Kontr
terhadap
oleh Konsultan

Instruksi terhad
bei pengaruh
ditandatangani
dicatat dalam KAK ini;

~!

kontraktor untuk

pbahwa kewajiban
lamatan lalu

an pengelolaan kese
ra penuh;

Memastikan
keselamatan kerja d
lintas dilakukan seca

w

untuk memberikan penilaian
data dan fakta lapangan
ikut menandatangani
(MC).

9. Bertanggungjawab
secara objektif berdasarkan

terkait kewenangan untuk
laporan kemajuan bulanan /Monthly Certificate
adalah Pengawasan
Standar Pada Ruas
personil Supervisoin

10. Lingkup pengawasan
Pelebaran Jalan Menuju

Palembayan CS dengan
Engineer merangkap Health Safety and
Environment (HSE) Engineer, Inspector/Surveyor

dan Lab Technician.

B. Tugas Persiapan pada pPermulaan Proyek
1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan

setelah Konsultan Supervisi dimobilisasi
sepenuhnya.
2. Konsultan Supervisi berpartisipasi dalam Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak, meninjau isu-isu
dap memastikan bahwa terdapat pengaturan yand
baik untuk memenuhi persyaratan program mutu
organisasi kerja, tata cara pelaksanaan pekerjaan'
jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal pengadaan'
bahan,  mobilisasi peralatan  dan personil
penyusunan rencana kerja, agenda danfrekuensi
pertemuan lapangan dan cara superisi pekerjaan di
lapangan melalui inspeksi. penyusunan rencana d
pelak.s%inaan pemeriksaan lokasi pekerjaan; r
3. Hal |n|_ mengharuskan Konsultan Super\’/isi untuk
memeriksa setiap item untuk melihat I<epatunhgn
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i

pada semua aspek pekerjaan demi memastikan
bahwa kontraktor telah merencanakan dan siap
menjalankan tugas sebelum pekerjaan dilaksanakan,
Konsultan Supervisi memeriksa apakah selling out
pekerjaan yang dilakukan kontraktor secara akurat
didasarkan pada Bench Mark (BM)/Titik lkat yang
ditetapkan Konsultan Desain dan apakah Bench
Mark sementara sudah tepat;

Memantau mobilisasi kontraktor, menghitung dan
merekomendasikan pembayaran secara tepat untuk
mobilisasi Kontraktor.

La

5]

. Peninjauan dan Persetujuan terhadap Rencana dan

Dokumen
1. Konsultan Supervisi akan meninjau mutu program

yang diserahkan Kontraktor (dan yang dirubah
selama masa kontrak) yand mencakup pekerjaan
yang akan dilakukan, pengaturan pekerjaan
Kontraktor, jadwal dan prosedur pelaksanaan
pekerjaan, prosedur instruksi  pekerjaan  dan
pelaksana pekerjaan serta ketersediaan alat, sarana
untuk meninjau pengujian materi/mutu pekerjaan.
Peninjauan ini bisa memberikan penolakan atau
meminta penjelasan lebih lanjut atau menyetujui

secara tertulis rencana yang telah diserahkan;

2. Apabila diperlukan  Konsultan Supervisi akan

memeriksa  dan menginstruksikan perbaikan
terhadap As Built Drawing, yang secara akurat
menggambarkan ~ secara rinci  setiap  bagian
pekerjaan yangd dilaksanakan oleh Kontraktor;

3. Konsultan Supervisi menginstruksikan Kontraktor

untuk menyediakan rencana kerja bulanan sesuai
persyaratan kontrak yang akan dimutakhirkan setiap
minggu  sesuai keperluan. Konsultan Supervisi
melakukan tinjauan terhadap rencana ini dengan
menilai perkiraan sumber  daya lapangan yang
diperlukan, dan mereomendasikan penyesuaian
terhadap Kontraktor apabila diperlukan;

Konsultan ~ Supervisi ~ akan menilai  metode
pelaksanaan kerja yany diusulkan Kontraktor, serta
dapat menolak, atau meminta penjelasan lebih lanjut
atau memberikan persetujuan secara tertulis.
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D. Perubahan Persyaratan Kontrak
1. Saat memulai pelaksanaan kontrak, Konsultan

Supervisi dan Kontraktor akan meninjau desain
dalam rangka memastikan bahwa pekerjaan yang
diusulkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Tinjauan ini akan menghasilkan rekomendasi kepada
KPA dan PPKom dan komite/panitia peninjau untuk
menetapkan apakah lingkup akan dipertahankan
atau disesuaikan. Selain itu justifikasi yang syah dari
Konsultan Supervisi harus dimasukkan. Dengan
demikian, Konsultan ~ Supervisi tidak memiliki
kewenangan untuk  melanjutkan pekerjaan

perubahan apapun tanpa persetujuan KPA dan
PPKom. Apabila diperlukan Pekerjaan Sementara
Konsultan Supervisi akan memberikan instruksi

da Kontraktor untuk memasukkan spesifikasi

kepa
gambar untuk

tambahan yang diperlukan serta

ditinjau oleh KPA dan PPKom;
2. Konsultan Supervisi akan memberikan masukan

kepada KPA dan PPKom tentang setiap usulan
perubahan dari Kontraktor terhadap syarat dan
ketentuan kebijakan penjaminan dan menyerahkan
masalah penerimaan kepada KPA dan PPKom;

Dari waktu ke waktu Konsultan Supervisi melakukan
p Personil dan Peralatan Kontraktor

inspeksi terhada
han Persyaratan Kontrak.

untuk memastikan pemenu
Apabila Konsultan Supervisi berpendapat bahwa
antian, maka perlu ada persetujuan

perlu ada pengg
or tentang jadwal penggantian dan

dengan Kontrakt

batas waktu;
Konsultan Supervisi meninjau usulan Kontraktor

untuk perubahan personil/peralatan inti, dan menolak

atau meminta penjelasan lanjutan atau memberikan

persetujuan secara tertulis;
Konsultan Supervisi tidak memiliki kewenangan

untuk  menyetujui perpanjangan jangka waktu
kontrak. Tidak lebih dari 21 hari setelah klaim,
Konsultan Supervisi akan menilai dan
menyampaikan rekomendasi KPA dan PPKom untuk
menolak atau meminta penjelasan lebih lanjut atau
menerima klaim dengan didukung justifikasi teknis
yang diperlukan untuk mendukung perubahan yang

dipersiapkan Konsultan Supervisi;
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G Konsullan Supervisi tidak memiliki - kewenangan
untuk  memberi persetujuan terhadap  usulan
Kontraktor untuk perubahan spesifikasi teknis atau

lingkup  kerja. Konsultan  Supervisi  perlu

menyerahkan rekomendasinya  kepada KPA dan
inta penjelasan

PPKom untuk menolak atau mem
lebih lanjut atau menyetujui setiap perubahan dan
memberikan justifikasi teknis yang dibutuhkan untuk
mendukung perubahan seperti yang dipersiapkan

oleh Konsultan Supervisi.

E. Supervisi Pekerjaan
1. Konsultan  diharuskan memeriksa  kesiapan

kontraktor sebelum memberikan izin kerja harian,
termasuk memeriksa kesiapan peralatan, pekerja,
material, dan rambu-rambu pada saat pelaksanaan
telah tersedia;
2. Sepanjang jangka waktu  kontrak, Konsultan
Supervisi memastikan bahwa langkah-langkah
perlindungan lingkungan efektif yang ditetapkan dan
diatur  peraturan-perundangan dijalankan  di
lapangan, dan kalau tidak dijalankan, maka
Konsultan Supervisi memberi instruksi yang sesuai

kepada Kontraktor;

3. Konsultan Supervisi
setiap Permintaan Pekerjaan
alasan yang dibenarkan oleh persyaratan Spesifikasi

Umum dan Khusus atau Gambar, tetapi secara
khusus Konsultan Supervisi akan mengkonfirmasi
bahwa persyaratan-persyaratan di bawah ini

dipenuhi sebelum disetujui:

Setting out pekerjaaan telah selesai,
dan termutakhirkan;

dapat menolak menyetujui
dari Kontraktor dengan

a.
. Shop drawing digunakan

Persiapan lapangan telah selesai;

_ Peralatan yang dibutuhkan, termasuk peralatan
pengukur, tersedia;

e. Material serta sum
disetujui;

¢ Personalia tersedia dan disetujui,

Metode pekerjaan disetujui;
Ketentuan yang memadai untuk lalu-lintas dan

b
c.
d

ber material dan job mix telah

Ta

keselamatan;
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berkewenangan — untuk
g merupakan fambahan
Spesilikasi. Hold

4. Konsultan  Supetvisi
menentukan hold point yi
terhadap hold point yanq dilelapkan
point merupakan seliap lugas pekerjaan  dimana
Kontraktor membutuhkan perseluju:~||1/ijin khusus
untuk pelaksanaannya,

5. Konsultan  Supervisi
mewajibkan Kontraktor menguji material - dan mix

design serta meninjatl hasil-hasil dari uji-uji tersebut.
Konsultan Supervisi memberitahu Kontraktor lentang
setiap pemanfaatan material dan campuran/mix lebih
lanjut yang diusulkan Kontraktor, dan menolak, atau
meminta penjelasan lebih lanjut atau menyetujui
secara tertulis apabila dapat diterima;

6. Konsultan  Supervisi ~ wajib menginstruksikan
Kontraktor bahwa semua material, metode kerja dan
peralatan, apabila ditentukan, wajib sesuai dengan
kontrak, khususnya spesifikasi. Merupakan tanggung
jawab Konsultan Supervisi untuk memastikan bahwa
instruksi yang diberikan jelas bagi Kontraktor;

7. Konsultan  Supervisi memberitahu  Kontraktor
sesegera mungkin apabila pekerjaan tidak patuh
pada kontrak, secara khusus pada spesifikasi dan
memberikan instruksi perbaikan dalam batas waktu
yang ditentukan;

8. Konsultan Supervisi memberi  instruksi pada
Kontraktor untuk berhenti dan segera melaporkan
kepada KPA dan PPKom di hari yang sama, demi
menghindari pemborosan  atau bahaya dalam
keadaan-keadaan dimana material pekerjaan tidak
sesuai dengan kontrak, khususnya spesifikasi atau

berkewenangan untuk

gambar;
9. Konsultan Supervisi memberi instruksi  kepada
Kontraktor —untuk menyediakan opsi-opsi untuk

memulihkan pekerjaan yang ditolak yang tidak patuh
persyaratan kontrak termasuk pekerjaan yang

pada awalnya disetujui namun yang kemudian
tidak patuh pada kontrak. Konsultan
memberitahu Kontraktor bahwa dalam
dakan baku yang diutamakan
adalah pengerjaan kembali dan penggantian, dan
bahwa setiap alternatif hanya akan diterima kalau
ada pembuktian yang kuat untuk menunjukkan

pada

ternyata
Supervisi
keadaan demikian, tin
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mantaat pekerjaan yang akan hilakukan,

10, Konsultan Supervisi betkewenangan untuk menuntut
tindakan pebakan segera alau dapal
menangquhkan  seliap - peketjaan yang dilakulkan
vang tidak patuh pada kontrak khususnya pada
spesifikasi atau gambar,

11.Jika Kontraktor tidak memperbaiki cacat pckerjaan
dalam jangka waktu yang ditentukan, Konsultan
Supervisi wajib melaporkan  kepada KPA dan
PPKom dengan rekomendasi untuk menangani
masalah tersebut, dengan mencatat bahwa hal itu
dapat dikenakan hukuman akan keterlambatan atau
sangsi yang lebih ketat,

12. Konsultan supervisi berkewajiban untuk
melaksanakan Site Meeling minimal 1 (satu) kali
dalam sebulan termasuk menyiapkan undangan,
daftar hadir, berita acara, dokumentasi yang
menampilkan tanggal pengambilan gambar, dan
laporan Site Meeting;

F. Pembayaran Kemajuan untuk Kontrak Pekerjaan

1. Konsultan Supervisi bersama Kontraktor wajib
melakukan pengukuran dan inspeksi rinci terhadap
pekerjaan untuk masing-masing mata pembayaran,

2. Konsultan Supervisi wajib mencatat dan hanya
merekomendasikan pekerjaan yang sepenuhnya
sesuai spesifikasi dan gambar untuk dibayarkan,
pasca pengukuran dan inspeksi;

3. Konsultan  Supervisi wajib  menginstruksikan
Kontraktor untuk mempersiapkan dan menyerahkan
laporan  bulanan interim  tentang kemajuan
pembayaran  klaim, yang akan dinilai  dan
ditandatangani oleh Konsultan ~Supervisi untuk
selanjutnya direkomendasikan kepada KPA dan
PPKom untuk dibayar. Konsultan Supervisi tidak
memiliki wewenang tunggal untuk mensyahkan

pembayaran.

G. Serah Terima Saat Selesai
1. Konsultan Supervisi membantu menyusun draft

Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama
termasuk tanggal penyelesaian pekerjaan/serah
terima awal);
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8.

Keluaran?

1

S bl binldany sebiclune rencatia fancgagal penyelesaan
kot (yang  disebul Serat Tenma Pertama),
IConaullarn Supervisr bersarmi Kontraklor mengkay

socarn nnct dan mengimstrakakan poenyelesaian s1sa
tugas sobedum sorab tenma teerochut;
Konsultan  Supervisi wajib - membantu KPA  dan

PKom dalam melaksanakan Serah Tenma Pertamia
reaiapkan daftar kerusakan

~

khusosnya dalam mempe
dan penyimpanaan yiang peru tindakan perbaikan,

Penyedia jasa pengawasin konstruksi (konsultan
suporvis)) mular bertugas sefak diterbitkan  surat
penyerahan  pernarria
kontrak

1

mobilisasi  sampai - dengan
pekengaan  (IPHO)  alan aalama  masa

konsultan supervis

Konsultan Supervisi menyusun laporan-laporan berikut
sccara ftertulis untuk memerinci  kegiatan-kegiatan

konlrak serta menyerahkannya kepada dan PPKom:

e [aporan pertemuan lapangan,
Laporan untuk memberikan justifikasi bagi saran-
saran yang diberikan terkait bahan/material, metode
pekerjaan, kemajuan, perubahan kontrak, serta hal
lain yang diperlukan;

e Laporan Pendahuluan

e Laporan Bulanan,

o Laporan Akhir.

Laporan Pendahuluan, yang isinya melaporkan
mengenai jadwal rencana kerja dan tahapan
pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dan terperinci,
termasuk kuantitas masing-masing pekerjaan serta
personil-personil - pendukung Konsultan yang telah

disetujui akiif di lapangan

Laporan  Bulanan, Konsultan — Supervisi wajib
memasukkan hal-hal berikut dalam Laporan Bulanan:

a. Ringkasan dan kemajuan semua kegiatan untuk

bulan bersangkutan;
b. Studi dan analisisi situasi lapangan;

? Dijefackan pula kelerkaitan antara sualu keluaran dzngan keluaran lain.
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¢ Rekomendas) aotale menangant Eevies ienea

vl bk bogilntya

dolau b lodne yang relavin
Aier bl tedale by it tanegeal 'l
ooy (e vl

[ aponan torsobut vwaph
sl benbadinga

A Laporan Allie Fonsaltan Suporist otperslaplkan

Faproran AT yang bl

A lonsop Saporvist Teknis,

b Ringkasan dan kerajuan soma kegiatarn,

¢ Pembelapnean, ok masataleyang dihacdapt dian
levngleady ncdale Lanjul yangg bl Laporan torsebut
disorahiten dalam b (lima) ranglap

9, Peralatan, Akomodas borpa kantor— dan Lan fainnya hirus
Material, disadialcan sendin oloh penyodia jasa, untule kelancaran
Personil dan pekenaan dengan cara sewa ying akan dibyayarkan melalui
Fasilitas dari kontrak adalah sabagal bonkul
Kuasa A Kantor atau mess lapangan sudab termasulk furitare
Pengguna b, Dan lain [ain
Anggaran

Penyedia fasilitas diatas sudah disodiakan oleh kegiatan
sepanjang yang tercakup dalam Bil of Quantity Layanan
Jasa Penyedia Jasa selengkapnya seperl tercantum pada
Rincian Blaya Langsung Non Personil,

Kelengkapan perlengkapan Kosalamatan Kerja Konstruks
bagi tenaga pendukung  disediakan dalam  kegiatan ini
sedangkan untuk tenaga ahli sudah lermasuk di dalam

10. Peralatan dan
Material dari
Penyedia Jasa

Konsultansi remunerasinya.
. A. Tugas dan Kewenangan Penyedia Jasa
11, Lingkup : by '
1 Memeriksa dan  mempelajari  dokumen untuk
Kewenangan i, o P
. pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasa
Penyedia Jasa oL el .
dalam pengawasan pekerjaan di lapangan,

2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan, dan
metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan
waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;

3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari
segi kualitas, bahan dan material, kualitas
pelaksanaan/workmanship,  kuantitas  fisik untuk
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seliap ilem/bagian pekerjaan yang terurar dalam
rincian  kontrak  fisik, dan laju pencapaian
volume/realisasi fisik yang dicapai di setiap periode

laporan berkala,
pelaksana pekeraan

4. Mengawasi  kepatuhan
terhadap pemenuhan  syarat-syaral kesehatan,
keselamatan karja, dan lingkungan oleh pelaksana,
5. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk

memberikan rekomendasi teknis opsi pemecahan

masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi,
6. Membantu menyelenggarakan rapat lapangan
secara berkala serta membuat laporan mingguan
dan bulanan pekerjaan pengawasan,
Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop
drawings) yang diajukan oleh Pelaksana Konstruksi;

~I

8. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan
pelaksanaan di lapangan (as-built drawings) sebelum
serah terima;

9. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum Serah

Terima Pertama, mengawasi perbaikannya pada
masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir
pekerjaan pengawasan,

10. Menyusun  dokumen  Rencana Keselamatan
Konstruksi (RKK);

11. Membantu menyusun berita acara persetujuan
kemajuan pekerjaan, dan Serah Terima Pertama
(PHO);

12. Membantu memeriksa dokumen operasi dan
pemeliharaan yang disusun oleh pelaksana.

.Hal-Hal diluar Kewenangan Penyedia Jasa
1. Menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan;
2. Menambah jenis item pekerjaan baru;
3. Menambah dan/atau mengurangi nilai kontrak;
4. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan;
5. Menyetujui perpanjangan waktu kontrak;
6. Menunjuk personil yang tidak tercantum dalam daftar
personil;
Mengubah dan memodifikasi spesifikasi teknis.

o
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10 dangha Wak,
Pomwelenalan
Pokernjann

wialah 150 (seratus

Jangka wakto pelaksanaan pekeann
04 Jdems

Wma pulahy han kalender tahun anagagarain
Kontiak adalah Waktu Penugasan

Morupuk kepada Porpres No o 12 Tahun 2001 dan Petlem
LR o 12 tahun 2001 . apabila kontrak  kontiaktor
lerjadi penambahan waktu sesual dengan pasal tersebut
diatas, maka  konsultan  pengawasan dibonkan  juaga
tambahan wakty pengawasan sesual dengan anggaran
dana yang tersedin

Jadwal penugasan |\('l'iull|| sesua |l.‘|(|.‘l tabel di bawah

ni
. OR uan
R l \ i
H | \ |
\ 1L N AN RSONIL T 1
Supervsion L ngineer (St
1 [Healh Safety and LRUL
(L mronment (HSE ) Engined ,
Total (A) Tenaga Abh (Persomil Inti
! ‘ }
| |
B T1 NAGA PENDUKUNG (PERSONL LANNTA) S—
! | jn pector Sune yor | : ; l [ '» !
L4t Techvcin S -
‘. | { I |

Penempatan tenaga pendukung disesuaikan dengan awal
mular pekernaan Lisik yang akan diawas!
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13 Peraonll
Kualitkasl Jumiah
Qrang
Poudidikan | Keahlian | Pengalaman | pualan
Tenaga A (Porsonll Int)
Supoivision ANl Teknis | Min | Tahun
L ngineo) Jalan
motanghap Madya dan
Hesalth Min. -1
HWaloty and Tohnik Sipil | ARlERD Min 1 lahun | SO0
Envionment Konstiukst
(HSEY Mudla
Lnginee
Fenaga Pendukung (Porsonil Lainny:a)
Min Min 10
STAVSMK Tahun
Min. DD - Min. & Tahun
Inspoctor/ Toknik Sipil
Surveyor / 508
Min -1 Min. 3 Tahun
Teknik Sipll
Min - Min. 10
STM/SMK Tahun
Lab. Min, D3 . Min. § Tahun
Techniclan | Teknik Sipil 508
Min S-1 Min. 3 Tahun
Teknik Sipil

Pada saat Pre Construction Meeting (PCM), Tenaga Ahli
Inti dan Tenaga Pendukung diharuskan menjalankan

wawancara teknis dengan KPA dan PPKom dengan tujuan
konfirmasi kualifikasi yang ditawarkan dan Pengalaman
masing-masing personil. Diharapkan bahwa Tenaga Ahli
Inti dan Tenaga Pendukung mengetahui tugas dan
tanggung jawab yang dicantumkan dalam Kerangka Acuan

Kerja ini.
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14.1 Tenaga Ahli

A. Supervision
Engineer
merangkap (Health
Safety and
Environment (HSE)
Engineer

Supervision Engineer harus mempunyai sertifikat keahlian
minimal Ahli Teknik Jalan Madya dan memiliki NPWP.
Tenaga ahli tersebut minimal Sarjana Teknik Sipil lulusan
Universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi
Swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi
internasional yang telah diakui. Supervision Engineer yang
disyaratkan  berpengalaman ~ dalam  melaksanakan
pengawasan jalan dan jembatan dan herpengalaman
administrasi di bidang jalan dan jembatan selama 1 (satu)
tahun.

Sebagai Supervision Engineer tugas utamanya adalah
memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota
tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan
pekerjaan dinyatakan selesai.

Tugas dan tanggung jawab Supervision Engineer adalah

sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengkoordinir kegiatan anggota Tim
Supervisi selama pelaksanaan konstruksi, dan
bertanggung jawab atas semua kegiatan pengawasan,

2. Mempersiapkan Petunjuk Pelaksanaan tugas-tugas
supervisi termasuk pengumpulan, pengolahan data
serta penyajian hasil kerja secara keseluruhan.

3. Memimpin semua diskusi dengan Kontraktor
Pekerjaan;

4. Menerima instruksi dari KPA dan PPKom dan
mengkomunikasikan semua persyaratan dengan Tim
Supervisi, khususnya:

a. Inspeksi lapangan secara reguler,

b. Kepatuhan pada spesifikasi;

c. Metode Kerja;

d. Metode pengukuran dan pembayaran;

e. Rincian teknis yang terkait dengan Perubahan
Kontrak;

5. Mengeluarkan keputusan tertulis tentang Penerimaan
alau Penolakan bahan/material dan pekerjaan,;

8. Segera melaporkan kepada KPA dan PPKom tentang
peristiwa tak diinginkan, apabila terjadi penundaan
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7 Bedanggung pwab uriur mETEEIRET SHSALHETITWE

kamnmpuan porenasn sobos e 07 1% TENIBNE
Wenyediarar,  sekomendgan: unts 0% =nEngIUEATLaT

) perbiainan

pengururzn perenzan yeEng aVJTE
trut  menzandatan AT Whnthtly
bulznzn, semuz lzpoan  TETMEL UET:
Vorbravtor, mempersiaphan jusiinas =2ns 0L

perubzhzn kontrak/change-ordsTE

Health Safety zng Snvronment (H32 Zngmss HaTUS
menpunyzi serfivst vesnian  mmimal AR KE
Konstruksi Mudz dzr memiiv WPWE =2t S27E0 200
Environment (HSE) tersebut mimmz! Sz7ans Teimi S0
lulusan  Universteg/perguruzn 03 28T EE-
perguruan tinggi swastz yeng isizh JisTRdiEs =R
perguruzn tinggi intemationzl yzng =ET DIkl Dan

diisyarathan berpengzlzman  C2iE

pengawasan jslzn dan jembsizn 027 bepengaiamaEn
adminsitrasi di bideng jelan dan jembatEn ssiETE 1 (SER

tahun.

Tugas dan tanggung jawsb gniarz
pada hal- hal sebagai berivut

1. Menerzpkan ketentuzn DETEIUTE

perundangundangan  lentang Can  ETER K3
Konstruksi;

2. Mengkaji dokumen konirak can metode kemia
pelaksanaan konsiruksi;

w
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(n
-.l
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ketentuan K3,

5. Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan
pelaksanaan program, prosedur keria dan instrukst
kerja K3,

6. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan
SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi;

0]
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dan  secara khuaus berpartisipast dalam  proses

pengukuran akhr

kaanaarn

S e 0
urv VDI' hGnRHQQlIn(_! la\\'ﬂl) le(hﬂdap ‘Fékf“"’ P 2la
[leﬂ‘x

pekerjaan dengan tugas-tugas mencakup tap!
tetbatas pada hal hal sebagal berikut

I Melakukan superviei  terhadap semua pekerjaan
konstruksi, pekeraan rulin jalan, dan pekerjaan lain.
serta segera melaporkan penyimpangan dari Kontrak
kepada Supervision Engineer,

Melakukan pemeriksaan yang seksama ter
semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus
berpartisipasi dalam proses pengukuran akhir.

3. Membantu/meninjau rencana aksi untuk pengukuran

hadap

ra

B. LabTechnician Lab. Technician minimal lulusan STM/SMK, dia harus
mempunyai pengalaman di bidang pengawasan teknis
jalan dan jembatan minimal 10 (sepuluh) tahun atau D3
Teknik Sipil dengan pengalaman di bidang pengawasan
teknis jalan dan jembatan 5 (lima) tahun atau S'1 Teknik
Sipil dengan pengalaman di bidang pengawasan teknik
jalan dan jembatan 3 (tiga) tahun.

Lab. Technician bertanggung jawab pada teknis
pelaksanaan pekerjaan dengan tugas-tugas mencakup,
tapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan supervisi terhadap semua pekerjaan
konstruksi serta tugas lain, serta segera melaporkan
setiap penyimpangan dari kontrak kepada Supervision
Engineer;

2. Meninjau  hasil pengujian  sebelum disetujui
Supervision Engineer

3. Melakukan pengawasan dan pemantauan atas
pengaturan dan pengadaan * Stone Crusher “ dan
* Asphalt Mixing Plant " atau peralatan dan bahan-
bahan lain yang diperlukan.

4. Melakukan analisis semua hasil test, termasuk usulan
komposisi campuran (Job-Mix Formula), baik mutu
pekerjaan aspal, Soil-cement dan beton, serta
memberikan rekomendasi dan Justifikasi teknis atas
persetujuan dan penolakan usulan tersebut.

5. Melakukan Pengawasan  dan pelaksanaan
“Coring" perkerasan jalan yang dilakukan oleh
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B. LabTechnician

dai -
an secara khusus berpartisipasl fam PEES
pengukuran akhir:

E;':g:};or bertanggung jawa terhadap teknis pelaksanaar
\erba(J;:n dengan tugas-ugas mencakup, ap tidak
| Mt Pada hal-hal sebagai berikut :

- Melakukan supervisi terhadap semua pekerjaan
konstruksi, pekerjaan rutin jalan, dan pekerjaan lain.
serta segera melaporkan penyimpangdan dari Kontrak
kepada Supervision Engineer;

Melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap
semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus
berpartisipasi dalam proses pengukuran akhir.

3. Membantu/meninjau rencana aksi untuk pengukuran

!"J

Lab. Technician minimal lulusan STM/SMK, dia harus
mempunyai pengalaman di bidang pengawasan teknis
jalan dan jembatan minimai 10 (sepuluh) tahun atau D3
Teknik Sipil dengan pengalaman di bidang pengawasan
teknis jalan dan jembatan 5 (lima) tahun atau S1 Teknik
Sipil dengan pengalaman di bidang pengawasan teknik
jalan dan jembatan 3 (tiga) tahun.

Lab. Technician bertanggung jawab pada teknis
pelaksanaan pekerjaan dengan tugas-tugas mencakup,
tapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1 Melakukan supervisi terhadap semua pekerjaan
konstruksi serta tugas lain, serta segera melaporkan
setiap penyimpangan dari kontrak kepada Supervision
Engineer,

2. Meninjau  hasil pengujian cebelum  disetujui
Supervision Engineer

9. Melakukan pengawasan dan pemantauan atas
pengaturan dan pengadaan “ Stone Crusher “ dan
“ Asphalt Mixing Plant * atau peralatan dan hahan-
bahan lain yang diperlukan.

4 Melakukan analisis semua hasil test, termasuk usulan
komposisi campuran (Job-Mix Formula), baik mutu
pekerjaan aspal, Soil-cement dan beton, serta
memberikan rekomendasi dan Justifikasi teknis atas
persetujuan dan penolakan usulan tersebut.

5. Melakukan Pengawasan dan pelaksanaan
“Coring" perkerasan jalan yang dilakukan oleh
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